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I. DEFINICJE
1. Umowa odnosi się do umowy pomiędzy Zamawiającym, a Konsultantem. 
2. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” na dofinansowanie którego została zawarta Umowa na dofinansowanie.
3. FS - Funduszu Spójności
4. Zamawiający/Beneficjent/ – oznacza Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
5. Konsultant  - oznacza firmę i jej personel zatrudniony przez Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy
6. Inżynier – oznacza Inżyniera Kontraktu w myśl zapisów FIDIC. ( Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils )
7. Wydatek kwalifikowany - należy przez to rozumieć wydatek lub koszt poniesiony zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 
w ramach PO IiŚ wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację PO IiŚ.
8. Wykonawca Robót odnosi się do podmiotu wykonującego Umowę na Roboty.
9. Kontrakt na Roboty oznacza każdą z Umów na Roboty Budowlane zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą/ami Robót Budowlanych, albo mające być zawartymi 
w przyszłości w celu wykonania Projektu.
10. PFU – Program Funkcjonalno Użytkowy

11. Jednostka Wdrażająca - oznacza dysponenta Funduszu Spójności odpowiedzialnego za wdrażanie Programów w Polsce – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). 
12. Roboty odnosi się do wykonywania stałych i czasowych robót objętych Kontraktem na Roboty i niezbędnych do zakończenia Projektu. 
13. MRR - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
14. MŚ - Ministerstwo Środowiska
15. MAO- Pełnomocnik ds. realizacji Projektu
16. JRP - Jednostka Realizująca Projekt powołana dla całościowego nadzorowania wdrażania i rozliczania  Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”
17. Dokumentacja Przetargowa – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Kraj beneficjenta

Rzeczpospolita Polska
2. Strony zaangażowane w Projekt
a. Jednostka Zarządzająca:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa, Polska

b. Jednostka Pośrednicząca:

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa, Polska

c. Jednostka Wdrażająca, działająca z upoważnienia Instytucji Zarządzających:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa, Polska

d. Zamawiający i Beneficjent

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

ul. Kępa 19

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska 
3. Termin zakończenia Projektu: luty 2016 r.
4. Źródła finansowania:
· środki własne
· współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod numerem CCI 2007PL161PO002
5. Spis kodów CPV 
	Główny przedmiot 
	Dodatkowe przedmioty
	OPIS

	71356200
	
	Usługi pomocy technicznej

	
	71311300
	Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych

	
	80511000
	Usługi szkolenia personelu

	
	90713000
	Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska

	
	79100000
	Usługi prawnicze

	
	79210000
	Usługi księgowe i audytorskie


6. Oferty wariantowe

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

7. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

III. INFORMACJE O PROJEKCIE
1. W ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa na przeważającej części terenu aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.
2. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje wykonanie:

a) Budowę nowej przepompowni ścieków przy ul. Kępa wraz z modernizacją rurociągu tłocznego, w tym:

· demontaż istniejących obiektów (osadnik Dora, poletka osadowe, przepompownia I i II stopnia, piaskownik, komory krat ręcznych, otwarte komory fermentacyjne), rekultywacja terenu po zdemontowanych obiektach,
· budowa nowej przepompowni ścieków o wydajności 1000 m3/h,
· wymiana kolektora tłocznego rezerwowego o długości 1300 m i średnicy 400 mm, który będzie przebiegał wzdłuż drogi lokalnej, pod torami kolejowymi oraz rzeką Wolbórką.

b) Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej  w tym:

· Rozbudowę i modernizację części mechaniczno–biologicznej mającej na celu utrzymanie wymaganych parametrów i bezawaryjną pracę w ciągu całego roku, niezależnie od warunków atmosferycznych,

· rozbudowę systemu przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych aż do ostatecznej ich utylizacji. 

· remont i modernizację obiektów administracyjno-techniczych oczyszczalni, modernizację zasilania energetycznego, dróg a także zagospodarowanie terenu

c) Budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Tomaszów Mazowiecki, m. in. osiedlu Starzyce, Ludwików, Nagórzyce i Białobrzegi, - ok. 66,4 km
d) Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wąwał, Komorów, Zaborów Pierwszy 
i Zaborów Drugi oraz Smardzewice w aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego – ok. 39,1 km
e) Renowację kolektorów ”A” i „B”, i „K0-N”, długości łącznej ok. 19,1 km
f) Opracowanie dokumentacji koncepcyjno-technicznej dotyczącej ostatecznego rozwiązania problemu lagun osadowych na istniejącej oczyszczalni ścieków

3. Zakres rzeczowy Projektu ze względu na stopień gotowości technicznej realizowany będzie w podziale na następujące kontrakty, realizowane według warunków kontraktowych „Żółtej Książki FIDIC” (realizowane według dokumentacji Projektowanej przez Wykonawcę – z wyjątkiem Kontraktu VIII).
Kontrakt I

Zadanie 2 – Obejmuje ulice: Kilińskiego, Tuwima, Cegielniana, Smutna, Curie-Skłodowskiej, Staszica, Chrobrego, Piastowska, Jagiellońska, Kamienna, Dobra, Cmentarna, Niemcewicza, Wrzosowa, Grota-Roweckiego, Nowowiejska, Równa, Sucha, Popiełuszki, Mireckiego, Cekanowska, Fabryczna, Żeromskiego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości 
ok. 13,1 km. 

Zadanie 3  – Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawadzkiej o łącznej długości ok. 1,9 km. 

Zadanie 4 – Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowa, Ujezdzka, Gęsia, Warszawska, Czarna, Czarna –wzdłuż rz. Czarnej, Smolna, Duracza, Dębowa, Leśna, Grzybowa, Jelenia, Zajęcza, Lubocheńska, Traugutta, Chopina, Mickiewicza.

Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości 
ok. 6,4 km.

Kontrakt II

Zadanie 5 –Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Szymanówek, Adama, Cezarego, Damazego, Grażyny, Edwarda, Szewska, Krawiecka, Anny, Barbary, Celiny, Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny, Wodna, Łąkowa, Ściegiennego, Smugowa, Legionów, Przejazd Dąbrowski, Rumiankowa, Kalinowa, Krokusowa, Sasankowa, Stokrotki, Łączna, Ciepła, Spalska, Konstytucji 3-go Maja, Bartłomieja, Bogumiła, Elżbiety, Flory, Haliny, Henryka, Jolanty, Joanny, Kamila, Katarzyny, Łucji, Magdaleny, Odkrywkowa, Żwirowa, Lecha, Krawiecka, Sierakowskiego, Głowackiego, Koszykowa, Grzegorza, Kwiatowa - odgałęzienia.
Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości 
ok. 16,2 km. 

Zadanie 6 – Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Na Skarpie, Lucyny, Łukasza, Ludwikowska, Robotnicza, Modrzewskiego, Kwarcowa - o łącznej długości 
ok. 5,5 km. 

Zadanie 10 – Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąwał – 
o długości ok. 9,5 km.
Kontrakt III

Zadanie 7 – Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Białobrzeska, Aliny, Andrzeja, Kolejowa, Ślusarska, Radomska, Opoczyńska, Wilcza, Wąwalska, Wąwalska–Witosa–spinka Witosa, Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, Kałużyńskiego, Gminna, Cisowa, Michałowska, Myśliwska, Hubala, Torowa, Kowalska, Okopowa, Łoźińskiego, Pliszczyńskiego, Stolarskiego, 25 Pułku AK,  Młodzieżowa, Reja, Wąwalska–odgałęzienia, Okopowa - odgałęzienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości ok. 17,7 km.

Kontrakt IV

Zadanie 8 – Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowej i Józefowskiej, o długości ok. 0,23 km. 

Zadanie 9 – Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Starowiejskiej i Ludowej 
o długości ok. 2,1 km.

Zadanie 11 – Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewice 
o długości ok. 18,3

Zadanie 12 – Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Pod Grotami o długości ok. 0,4 km..

Zadanie 13 – Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Nagórzyckiej, o łącznej długości ok. 2,9 km.

Kontrakt V

Zadanie 14 – Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi i Komorów o łącznej długości ok. 11,2 km. 
Kontrakt VI

Zadanie 15 – obejmuje zaProjektowanie i roboty niezbędne do wykonania renowacji istniejących kolektorów sanitarnych o łącznej długości ok. 19,1 km.

Kontrakt VII 

Zadanie 1 - Zakres obejmuje zaProjektowanie i roboty niezbędne do wykonania nowej przepompowni ścieków przy ul. Kępa, wymiany rezerwowego kolektora tłocznego 
i modernizacji oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim. Proces przeróbki osadu zakończony zostanie mechanicznym jego odwadnianiem i suszeniem. 
Kontrakt VIII

Zadanie 16 – w trybie przetargu otwartego obejmie analizę funkcjonowania lagun jako elementu gospodarki osadowej i koncepcję ostatecznego rozwiązania problemu tych obiektów na oczyszczalni.

4. Opis i charakterystyka wybranej technologii

a. Kanalizacja sanitarna

System odprowadzenia ścieków z aglomeracji Tomaszów Mazowiecki zostanie zaProjektowany w nawiązaniu do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej, 
w systemie grawitacyjno–tłocznym. Trasy kanałów prowadzone będą wzdłuż dróg gminnych(miejskich), powiatowych wojewódzkich i krajowych. W przypadku dróg krajowych lokalizacja kanałów zostanie ograniczone do minimum. 
b. Renowacja istniejących kolektorów

Renowacja kanałów będzie wykonywana bezwykopową metodą rękawa utwardzanego promieniami UV, metodą rurą ciasnopasowaną,  metodą reliningu przy zastosowaniu rur spiralnie zwijanych, metodą modułów GRP, metodą krakingu, oraz metodą rura 
w rurze. W zakres tych robót wchodzą:

 roboty przygotowawcze polegające w szczególności na:

· inspekcja kanałów kamerą TV,

· oczyszczenie kanalizacji,

· wykonanie tymczasowych instalacji stanowiących obejścia na czas prowadzenia Robót na poszczególnych kanałach.

roboty podstawowe:

· naprawa studzienek na trasie kanałów podlegających renowacji w ramach Kontraktu,
· wykonanie Prób i Testów zgodnie z Warunkami Kontraktu.
c. Oczyszczalnia ścieków

W zmodernizowanej oczyszczalni prowadzone będą procesy technologiczne, które zapewnią oczyszczenie dopływających ścieków poprzez:

· Cedzenie, prasowanie i płukanie części stałych na zespolonych samoczyszczących się kratach współpracujących z prasopłuczką do skratek.

· Usuwanie części mineralnych (piasku) w piaskownikach oraz odwadnianie 
i płukanie piasku 

· usunięcie zawiesiny mineralnej w osadnikach wstępnych

· usuwanie doprowadzanego ładunku BZT5, azotu ogólnego i fosforu 
w komorach biologicznych z osadem czynnym 

· oraz unieszkodliwienie powstających w trakcie procesu oczyszczania ścieków osadów poprze zagęszczanie, odwanianie i suszenie

d. Ścieki dowożone

W wyniku realizacji Projektu stopień skanalizowania aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego zwiększy się z 60% do blisko 82,0%. Jednakże pozostanie pewna część mieszkańców, od której ścieki w dalszym ciągu będą musiały być dowożone na oczyszczalnię taborem asenizacyjnym. Przewiduje się więc na oczyszczalni ścieków dwustanowiskową stacją zlewną ścieków komunalnych. .

Projektowana przepustowość zlewni zapewni również odbiór ścieków komunalnych 
z zakładów przemysłowych na terenie aglomeracji, niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
5. Podstawowe parametry technologiczne

a. Kanalizacja sanitarna

System odprowadzenia ścieków z Tomaszowa Mazowieckiego został zaProjektowany w nawiązaniu do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej, w układzie grawitacyjno-tłocznym. Trasy kanałów prowadzone będą wzdłuż dróg gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich i w nielicznych przypadkach - krajowych. Maksymalne zagłębienie kanalizacji grawitacyjnej przyjęte będzie na poziomie 4,5–5,0 m, zaś minimalne zagłębienie to 1,6 m. Przy zagłębieniu przekraczającym 5,0 m zostaną zaProjektowane przepompownie ścieków. 

Minimalna średnica kanałów grawitacyjnych w układzie zbiorczym przyjęta zostanie jako Ø 200 mm. Pozostałe średnice sieci kanalizacyjnej określone zostaną na podstawie obliczeń hydraulicznych przewodów. Kanały zostaną tak zaProjektowane, aby zostały zachowane minimalne spadki, umożliwiające samooczyszczenie. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wybudowana zostanie w oparciu o jedno rozwiązania systemowe materiałów tj. kamionki, PCV, PEHD, PP, żeliwa sferoidalnego lub żywic poliestrowych o średnicach nominalnych rur DN. Sieć uzbrojona zostanie w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne Ø 1000 
i 1200 mm. Część studzienek kanalizacyjnych na kanałach wykonana może być będzie z tworzyw sztucznych, ze względu na brak miejsca na wykonanie szerokich wykopów pod studzienki klasyczne.

Z uwagi na układ topograficzny terenów przewidzianych do realizacji zadań z zakresu rozbudowy kanalizacji oraz usytuowanie pionowe istniejących kolektorów planuje się wybudowanie w zlewniach na kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków w ilości ok. 25 szt. Przepompownie ścieków zaProjektowano jako przepompownie bezobsługowe, całkowicie zautomatyzowane. Przepompownie będą instalowane na wydzielonym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych terenie w pasie drogowym. Przepompownie stanowić będą zbiorniki z polimerobetonu lub z betonu 
o średnicy dobranej ilości dopływających ścieków. Sygnalizacja pracy pomp i awarii będzie przesłana systemem GSM/GPRS centralnej  dyspozytorni (zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków). 

Układ sterowania i sygnalizacji powinien zapewniać:

· utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków,

· włączanie/wyłączanie pomp w kolejności gwarantującej równomierne zużywanie się zestawów pompowych,

· zabezpieczenie zestawu pomp przed suchobiegiem oraz przeciążeniem,

· możliwość przełączenia układów elektrycznych na ręczne sterowanie pracą pomp,

Praca wszystkich przepompowni będzie monitorowana przez użytkownika sieci. 

Istniejące sieciowe przepompownie ścieków (przy ul. Głównej i ul. Białobrzeskiej) z uwagi na znaczny stopień zużycia pomp, a przede wszystkim ze względu zwiększony – w wyniku rozbudowy sieci kanalizacyjnej – dopływ ścieków, poddane zostaną modernizacji.

b. Renowacja kolektorów kanalizacji sanitarnej

Renowację należy zaProjektować indywidualnie dla każdego kanału. Projekt wykonawczy musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia Projektowe związane z wyborem metody renowacji i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w PFU. 
W szczególności należy uwzględnić: 

- szczegółową analizę aktualnego stanu poszczególnych odcinków (pomimo informacji zawartych w PFU) sporządzoną na podstawie wstępnej inspekcji kamerą TV i obejmującą identyfikację uszkodzeń:

· rurociągów - przeszkody (np. wrośnięte korzenie, pęknięcia, korozja, erozja, ewentualne przesunięcie rur, wystające przyłącza).

· studzienek – wybór metody naprawy zależy w szczególności od stanu powierzchni i materiału konstrukcyjnego, skali uszkodzeń, stopnia skorodowania zbrojenia.

- aspekty hydrauliczne: Projekt powinien zawierać porównanie przepustowości odcinków kanałów objętych niniejszym kontraktem przed i po renowacji. 
c. Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić metodą: rękawa utwardzanego, reliningu  przy pomocy rur i paneli GRP, reliningu za pomocą rury spiralnie zwijanej, wykładziny ciasnopasowanej.

Ponadto należy wykonać obejścia (by-passu) na odcinku przeznaczonym do renowacji, który zostanie tymczasowo wyłączony z eksploatacji. 
d. Oczyszczalnia ścieków

· Budowa przepompowni przy ul. Kępa.

W ramach modernizacji obiektu prze ul. Kępa wykonana zostanie nowa przepompownia ścieków. Ponadto rozebrane zostaną istniejące obiekty starej 
a obecnie nie eksploatowanej oczyszczalni, przebudowane i zmodernizowane zostaną drogi – dojazdowa i wewnętrzne, zmodernizowane zostanie zasilanie energetyczne i oświetlenie terenu oraz wykonane ostateczne ukształtowanie terenu i zasadzenie zielni.
· Wymiana kolektora tłocznego rezerwowego.

Obecnie rurociąg Dn400 jest rezerwowym rurociągiem przesyłu ścieków 
z oczyszczalni Kępa na oczyszczalnię Henrykowską o długości około 1300 m. Zostanie on wymieniony Dn 630. Należy wykonać kanał teletechniczny 
i ułożyć w nim światłowód pomiędzy budynkiem przepompowni przy ul. Kępa a sterownią na oczyszczalni przy ul. Henrykowskiej.

· Oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej
· Część mechaniczno-biologiczna
Oczyszczalnia po modernizacji będzie oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną pracującą metodą strącania związków fosforu w komorach defosfatacji BioP (przed komorami osadu czynnego) oraz metodą osadu czynnego 
z symultaniczną nitryfikacją i denitryfikacją przebiegającą w komorach napowietrzanych systemem drobno- lub średniopęcherzykowym ze wspomaganiem procesu złożem podwieszonym zapewniającym redukcję ładunku azotu w temperaturze poniżej 12o C. 
· Gospodarka osadowa 

Nieprzefermentowany osad powstający w procesie oczyszczania ścieków będzie odwodniony i wysuszony. Wysuszony osad odbierany będzie przez odbiorców zainteresowanych jego wykorzystaniem.
· System sterowania i kontroli pracą oczyszczalni (AKPiA) oraz monitoringu 

Należy przyjąć strukturę zdecentralizowanego zarządzania, w ramach której sterowniki są zainstalowane bezpośrednio na obiektach. Podstawowe zadania, jakie powinien spełnić taki system to:
· zapewnienie oraz utrzymanie wymaganych parametrów technologicznych 
i związanych z nimi efektów pracy oczyszczalni,

· optymalizacja zużycia energii elektrycznej, wody i chemikaliów,

· wizualizacja pracy oczyszczalni, archiwizacja, obróbka statystyczna 
i bilansowanie bieżących danych,

· możliwość szybkiej i właściwej ingerencji w przypadku stanów awaryjnych.

6. Ponadto zostaną wyremontowane:

a. Pozostałe obiekty związane z ciągiem technologicznym: pompownia wewnętrzna , pompownia wody technologicznej
b. Pozostałe budynki: portiernia z wagą samochodowa, budynek socjalny, budynek dwutrakowy podstacja, budynek warsztatowo–magazynowy, budynek administracji wraz z laboratorium i centralną sterownią/dyspozytornią.
7. Będą wykonane prace związane z infrastrukturą:
a. Siec wodociągowa

Należy zaprojektować i wykonać nową sieć wodociągową wody użytkowej 
z niezbędnymi podłączeniami do istniejących i nowych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków: budynku administracyjnego, portierni, budynku socjalnego, warsztatów, pomieszczeń socjalnych, budynku maszynowni, zbiornika gazu, zamkniętych komór fermentacyjnych, budynku kondycjonowania i odwadniania osadu, stacji dozowania chemikaliów, komory krat i stacji zlewnych.
b. Sieć wody technologicznej

Należy zaprojektować i wykonać nową sieć wody technologicznej z niezbędnymi podłączeniami do istniejących i nowych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków: komory krat, piaskownika, osadnika wstępnego, zagęszczacza grawitacyjnego, komór osadu czynnego, osadników wtórnych, budynku kondycjonowania i odwadniania osadu. Sieć powinna być zasilana w wodę do celów technologicznych ze zmodernizowanej przepompowni ścieków oczyszczonych zlokalizowanej przy kanale ścieków oczyszczonych. 
c. Sieć kanalizacji sanitarnej

Należy zaprojektować i wykonać niezbędne odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do  budynku administracji, budynku socjalnego, warsztatów oraz z pomieszczenia socjalnego, z terenu zamkniętych komór fermentacyjnych.
d. Sieć rurociągów odprowadzających odcieki z obiektów technologicznych 
e. Sieci i instalacje elektroenergetyczne

Obiekty i instalacje wchodzące w zakres opracowania zasilane będą ze zmodernizowanej rozdzielni głównej nn przy budynku administracji. Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmować kompletny system rozdziału 
i dystrybucji energii oraz wszystkie niezbędne instalacje odbiorcze dla wszystkich nowo-projektowanych i modernizowanych obiektów. Dla każdego z tych obiektów należy przewidzieć nowe rozdzielnice odbiorcze nn.
f. Oświetlenie terenu

Należy rozebrać istniejące oświetlenie zewnętrzne terenu oczyszczalni. Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie wraz z linią zasilającą wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni gwarantujące oświetlenia całego terenu.
g. Siec telefoniczna

Należy przewidzieć położenie nowych kabli telefonicznych pomiędzy poszczególnymi obiektami oczyszczalni oraz montaż nowej centrali cyfrowej 
w budynku administracji.
h. Monitoring terenu oczyszczalni

Należy opracować Projekt instalacji i doboru osprzętu wraz z wyznaczaniem stref 
i obszarów monitorowania oczyszczalni ścieków. Systemem CCTV należy objąć, m.in.: otoczenie głównych obiektów technologicznych, otoczenie budynków, furtki 
i bramy wjazdowe.

· Zagospodarowanie terenu
Droga dojazdowa do oczyszczalni, drogi wewnętrzne, place i ciągi komunikacyjne. Należy wyremontować istniejące drogi, place i chodniki: droga dojazdowa do bramy wjazdowej, drogi i place betonowe, drogi i place asfaltowe, chodniki na terenie oczyszczalni.

· Ogrodzenia

Po demontażu istniejącego ogrodzenia będzie należało wykonać nowe o długości 1500 mb.

· Zieleń

Istniejąca zieleń (drzewa, krzewy i trawniki) podczas modernizacji oczyszczalni powinna w jak najmniejszym stopniu ulec zniszczeniu. W razie konieczności wycinki istniejących drzew lub krzewów należy je odtworzyć poprzez nowe nasadzenia. Należy przewidzieć zagospodarowanie terenu wokół modernizowanych i nowych obiektów w celu m.in. ograniczenia odorów, poprzez rozłożenie warstwy humusu (zdjętego w czasie prac ziemnych) i wysianie trawy oraz nasadzenie odpowiednich drzew i krzewów.
IV. ZAKRES UMOWY I OCZEKIWANE REZULTATY
1. Zakres ogólny Umowy

Konsultant będzie odpowiedzialny za wsparcie JRP w szerokim spektrum spraw pojawiających się w trakcie realizowanego Projektu. Oprócz działań skierowanych bezpośrednio do JRP, Konsultant będzie przygotowywał opinie, pisma i analizy na potrzeby Zamawiającego. Głównym celem pracy Konsultanta jest pomoc Zamawiającemu w sprawnej, terminowej i prawidłowej realizacji oraz rozliczeniu Projektu. Szczegółowy zakres odpowiedzialności Konsultanta został podany w pkt 2.
2. Zakres szczegółowy Umowy

a. Konsultant będzie doradzał JRP w bieżącym zarządzaniu i administrowaniu kontraktami na roboty i usługi, realizowanymi w ramach Projektu a także 
w podejmowaniu działań zapewniających prawidłową realizacje założeń opisanych w Decyzji KE oraz krajowych procedurach dla Projektów Funduszu Spójności. Usługi Konsultanta obejmować będą niżej wymienione działania:

1) doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania Projektem,

2) doradztwo odnośnie wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych (np. EU, MF, MRR, MŚ, NFOŚiGW) oraz uczestników Projektu,

3) doradztwo w zakresie finansowo-księgowym,

4) doradztwo w zakresie technicznym,

5) doradztwo w zakresie regulacji prawnych (lokalnych i EU) dotyczących Projektu,

6) przygotowanie i prowadzenie szkoleń i kursów,

7) doradztwo przy ocenie Raportu Końcowego Projektu.
b. Poniżej opisano szczegółowe wymagania dotyczące w/w działań.:

Ad.1) Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania Projektem;
a) pomoc w koordynacji, zarządzaniu, monitoringu i ocenie realizacji kontraktów zawartych w projekcie, 

a) opracowanie systemu identyfikacji i kontroli ryzyk Projektu wraz 
z określeniem sposobu ich rozwiązywania,

b) opracowanie systemu sprawdzania i kontroli Projektu w świetle realizacji założonego efektu ekologicznego i rzeczowego,

c) asysta w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z realizacją Projektu, w tym przygotowywanie lub konsultowanie pism i wystąpień Zamawiającego,

d) doradztwo w zakresie zarządzania zmianami w realizowanych kontraktach poprzez analizę Poleceń Zmian Inżyniera dla Robót Dodatkowych lub Zamiennych wraz z zaleceniami łagodzenia wszelkich niekorzystnych efektów dotyczących aspektów formalnych, jakości, kosztów i terminów realizacji Projektu,

e) doradztwo w zakresie stosowania Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, a w szczególności dokonywania zmian do umów lub zlecania usług poza ustawą, analiza prawna i formalna proponowanych aneksów,

f) doradztwo i zapewnienie regularnych usług konsultingowych Zamawiającemu w zakresie kwalifikacji kosztów (kwalifikowane 
i niekwalifikowane koszty Projektu zgodnie z Studium Wykonalności 
i obowiązującymi wytycznymi dla FS w Polsce), 

g) pomoc w zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczącego między innymi stawek VAT, opłat środowiskowych, planów taryfowych, odpisów amortyzacyjnych oraz innych opłat i kosztów związanych 
z realizowanymi inwestycjami,
h) pomoc Zamawiającemu w zakresie stosowania obowiązujących przepisów księgowych tak jednostki samorządu terytorialnego jak 
i spółki prawa handlowego z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji 
i zależności w kontekście realizowanego Projektu, 
i) wsparcie w zakresie zapewnienia należytej struktury zarządzania Projektem poprzez weryfikację posiadanych procedur pod kątem ich zgodności z wymaganiami oraz specyfiką JRP,
j) pomoc w aktualizacji sformalizowanego, jednolitego systemu procedur JRP zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Funduszu Spójności, analiza sposobu realizacji i przestrzegania procedur w ramach Projektu 
i JST,
k) bezpośredni monitoring postępu i wyników wdrażania Projektu 
w oparciu o dane otrzymane od Zamawiającego i Inżyniera, informowanie JRP o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu Projektu oraz w razie konieczności zaproponowanie programów naprawczych.
l) przegląd oraz aktualizacja procedur archiwizacji dokumentów JRP oraz korespondencji w tym elektronicznej.

Ad.2) Doradztwo odnośnie wypełniania zobowiązań wobec instytucji 
             zewnętrznych 

Obowiązki Zamawiającego jako Beneficjenta środków pomocowych UE wobec instytucji zewnętrznych, związane z realizacją Projektu, zostały wskazane przede wszystkim w Studium Wykonalności oraz określone 
w umowie zawartej z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i innych związanych dokumentach.

W szczególności Konsultant:

a) zapewni pomoc w wypełnianiu zobowiązań wynikających z Umowy 
o dofinansowanie,

b) zapewni MAO oraz JRP niezbędne wsparcie w prawidłowym 
i terminowym wypełnianiu tych zobowiązań, celem osiągnięcia zaplanowanego efektu rzeczowego, finansowego i ekologicznego Projektu,

c) informację i analizę zgodności zakresu Projektu z faktycznie realizowanymi zadaniami oraz kwalifikowalności wydatków,

d) zapewni wsparcie w kontaktach roboczych z uczestnikami Projektu, 
tj. gminami i miastem, NFOŚiGW, MŚ, MRR, MF oraz instytucjami kontrolnymi zarówno krajowymi jak i unijnymi.

e) zapewni wsparcie podczas kontroli i wizytacji przedstawicieli Instytucji Krajowych oraz unijnych (w tym JASPERS),

f) przygotuje niezbędne wnioski celem utrzymania zgodności realizowanego Projektu z założeniami z Wniosku i Studium Wykonalności poprzez przygotowanie Wniosków Zmieniających, aktualizacji Studium Wykonalności i analizy Finansowej (zakłada się jedno takie opracowanie w cyklu Projektu).
Ad.3) Doradztwo w zakresie finansowo-ekonomicznym dotyczącym 
              Projektu
a) Konsultant wykonana pełną analizę Studium Wykonalności 
w zakresie ekonomiczno-finansowym i określi krytyczne oraz kluczowe zapisy i wymagania

b) Konsultant wykona analizę uwag Jaspers /z Noty Działań Końcowych JASPERS/ oraz zapewni pomoc przy ich wdrażaniu poprzez przygotowanie niezbędnych zmian do Studium Wykonalności

c) Jeśli zajdzie potrzeba wykona aktualizację Studium Wykonalności wraz z wnioskiem zmieniającym

d) Konsultant wykona analizę wpływu działań w projekcie na parametry finansowo-ekonomiczne wraz z zaleceniami dla Zamawiającego

e) Opracuje przy współpracy z Zamawiającym wnioski taryfowe 
i uzasadnienia dla Zamawiającego

f) Po zakończeniu Projektu wykona wycenę i amortyzację wytworzonego majątku wraz z oceną wpływu na taryfy

g) Będzie wspierał Zamawiającego w planowaniu wydatków 
i prowadzeniu polityki finansowej w szczególności w kwestii zapewnienia płynności finansowej Zamawiającego w zakresie finansowania Projektu

h) Opracuje niezbędne analizy dla celów Raportu Końcowego

Ad.4)     Doradztwo w zakresie technicznym:
a) Pomoc w trakcie weryfikacji dokumentacji Projektowej;

b) Pomoc w akceptacji rozwiązań technicznych i podejmowaniu decyzji w tym zakresie;

c) Przygotowywanie opinii technicznych w zakresie zmian technologii i materiałów;

d) Opiniowanie proponowanych przez wykonawców materiałów;

e) Asysta w trakcie weryfikacji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

f) Asysta w trakcie odbiorów (częściowych i ostatecznych);

g) Wizytacja placów budowy; 

h) Asysta przy weryfikacji rozwiązań zamiennych. 

Ad.5)
Doradztwo w zakresie regulacji prawnych (lokalnych i EU) 
                dotyczących Projektu
a) Wykonawca będzie na bieżąco monitorował stan prawny związany 
z realizowanym Projektem. Dotyczy to zarówno aktów prawnych już obowiązujących, jak i prac związanych z nowelizacją obowiązujących bądź będących na etapie Projektów przepisów prawa zarówno krajowego jak i UE.
Wykonawca na bieżąco będzie informował o wszelkich istotnych zmianach bądź istotnych nowych przepisach prawnych opisanych powyżej. W przypadku gdy takie zmiany wystąpią, poddane zostaną analizie ich ewentualnego wpływu na sposób i pomyślną realizację i rozliczenie Projektu we wskazanym zakresie, każdorazowo na żądanie Zamawiającego. Wykonawca w zakresie zleconych analiz zaproponuje podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania zgodności podejmowanych działań z literą prawa.
Ad.6)    Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i kursów
Dodatkowo Wykonawca na własny koszt przeszkoli pracowników Zamawiającego zaangażowanych w realizację Projektu (każdorazowo maksymalnie do 5 osób). Szkolenia pracowników zostaną przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Zamawiającym na polecenie wydane nie później niż 60 dni przed ich organizacją. 

Szkolenia przygotowane zostaną w formie wykładów i/lub warsztatów. Program będzie obejmował  max po 2 szkolenia z każdego z punktów zakresu podanego poniżej w formie uzgodnionej wcześniej 
z Zamawiającym: 

a) zarządzanie kontraktami opartymi na standardowych Warunkach Kontraktowych FIDIC (czerwony i żółty), Rola Inżyniera wg FIDIC (1-2 dniowe)

b) rozliczenia umów wg FIDIC i zasady kwalifikacji wydatków, prowadzenie księgowości i fakturowanie, wnioski o płatność 
(2-3 dniowe)

c) zamówienia publiczne, nieprawidłowości w postępowaniach 
o udzielenia zamówień, korekty finansowe (1dniowe)

d) szkolenie z obsługi i zastosowania programów MS Project i MS Excel i ich efektywnego wykorzystania przy realizacji Projektu (3 dniowe),

e) przygotowanie do końcowego rozliczenia - wymogi Raportu Końcowego (1 dniowe),

f) szkolenie w zakresie metodologii analizy kosztów i korzyści na potrzeby  Projektu 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania szkoleń we własnej siedzibie bądź siedzibie Zamawiającego, zapewnienia odpowiedniej liczby materiałów szkoleniowych oraz urządzeń multimedialnych niezbędnych do prezentacji. W przypadku całodziennego szkolenia wymagane jest zapewnienie jednego posiłku, kawy i herbaty.

Zamawiający zapewni transport pracowników do miejsca szkolenia oraz komputery przenośne dla celów szkolenia informatycznego.

Ad.7)   Doradztwo przy ocenie Raportu Końcowego Projektu
Po zakończeniu wszelkich prac oraz płatności w ramach Projektu, Wykonawca zaopiniuje wykonany przez Inżyniera Kontraktu pełen raport końcowy dla Projektu (wykonany zgodnie z wymaganiami MRR, NFOŚiGW oraz MF). Raport jest formą podsumowania i rozliczenia zarówno finansowego jak i rzeczowego Projektu wraz z analizą osiągniętych efektów ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych. Raport jest sporządzany w polskiej wersji językowej. Konsultant musi być gotowy do wprowadzenia ewentualnych uwag Zamawiającego, NFOŚiGW, MŚ, MRR oraz MF. Należy przewidzieć konieczność ewentualnych spotkań wyjaśniających zespołu opiniującego dokument 
z instytucjami zarządzającymi w ich siedzibach.

3. Obowiązki Zamawiającego

1) Przekazanie Konsultantowi następujących dokumentów:

a) Umowy o dofinansowanie;

b) Wniosku wraz ze studium Projektu;

c) Notę Działań Końcowych JASPERS

d) Kompletnych materiałów przetargowych i umów 

e) Kompletu Procedur

f) Wszystkich innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy 

2) Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest niezbędny lub wymagany prawem,

3) Zapewnienie dostępu do wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania opracowań, analiz oraz niezbędnego wsparcia przy opracowywaniu wymaganych informacji a także dla celów  Raportu Końcowego Projektu 

4) Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie.

5) Koordynacja i nadzór nad współpracą z uczestnikami Projektu. 

6) Akceptacja Raportów Konsultanta.
4. Obowiązki Konsultanta

1) Konsultant wypełnia funkcje powierzane mu przez Zamawiającego a opisane 
w pkt.2 Zakres szczegółowy umowy

2) Konsultant działa zgodnie z poleceniami przekazanymi mu przez Zamawiającego, w granicach zapisów umowy


3) Konsultant będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach jakie napotkał w trakcie wykonywania swoich obowiązków;

4) Konsultant będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby wykonywać polecone mu prace terminowo i fachowo;

5) Konsultant będzie wykonywał swoje obowiązki personelem zgłoszonym 
w postępowaniu (nie dotyczy personelu niekluczowego)

6) Konsultant zaopatrzy swój personel kluczowy w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów Konsultanta jeśli zajdzie taka potrzeba

7) Konsultant zapewni swojemu personelowi odpowiednie warunki do pracy wraz ze sprzętem biurowym i środkami łączności i transportu.

V. LOGISTYKA I RAMY CZASOWE
1. Lokalizacja

a. Projekt realizowany jest na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.  
b. W trakcie realizacji umowy Konsultant powinien umiejscowić swoje biuro na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. 
c. W trakcie realizacji robót budowlanych następujący specjaliści powinni być obecni każdego roboczego dnia na terenie objętym realizowanym Projektem: Inżynierowie Sanitarni, Inżynier Drogowy, Specjaliści w zakresie robót Instalacyjnych i Sieci Sanitarnych. Powyższe jest potwierdzane podpisami tych ekspertów.
d. Specjalista ds. BHP jest dostępny w dni robocze na żądanie Zamawiającego.   
e. Pozostali eksperci w zależności od charakteru prac muszą być dostępni na bieżąco na życzenie Zamawiającego – przy czym oczekuje się że wymagani eksperci powinni móc stawić się w biurze JRP najdalej dwa dni od chwili wezwania.
2. Data rozpoczęcia i okres realizacji umowy
a. Planowaną datą rozpoczęcia jest data podpisania umowy, a przewidywanym terminem zakończenia jest termin zakończenia realizacji Projektu. Tym samym wymagany termin wykonania zamówienia wynosi 47 miesięcy od dnia podpisania umowy.
b. W przypadku konieczności przedłużenia realizacji Projektu zamawiający rezerwuje sobie prawo do rozpoczęcia negocjacji w zakresie przedłużenia realizacji umowy. Postępowanie to będzie prowadzone zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
3. Wstępny harmonogram realizacji umów. 
Wstępny harmonogram realizacji umów został zawarty w poniższej tabeli i może ulec zmianie w trakcie realizacji Projektu.
	Nr Kontraktu
	ZAKRES
	PROCEDURY
	HARMONOGRAM

	
	
	Procedura

Umowy (rodzaj FIDIC) 
	Tryb przetargu
	Data * ogłoszenia przetargu
	Data * podpisania kontraktu

	I
	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2, 3, 4
	FIDIC-Żółta Książka
	przetarg nieograniczony
	2.09.2011
	1.01.2012

	II
	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 5, 6, 10
	FIDIC-Żółta Książka
	przetarg nieograniczony
	9.12.2011
	1.06.2012

	III
	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7
	FIDIC-Żółta Książka
	przetarg nieograniczony
	4.11.2011
	1.04.2012

	IV
	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 8, 9, 11, 12, 13
	FIDIC-Żółta Książka
	przetarg nieograniczony
	5.12.2011
	1.06.2012

	V
	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14
	FIDIC-Żółta Książka
	przetarg nieograniczony
	10.01.2012
	1.05.2012

	VI
	Renowacja istniejących kolektorów sanitarnych A, B, K0 - zadanie 15
	FIDIC-Żółta Książka
	przetarg nieograniczony
	1.03.2012
	1.08.2012

	VII A
	Modernizacja oczyszczalni ścieków – część mechaniczno-bilogiczna 
- zadanie 1 A
	FIDIC-Żółta Książka
	przetarg nieograniczony
	1.04.2012
	1.09.2012

	VII B
	Modernizacja oczyszczalni ścieków – część osadowa

- zadanie 1 B
	FIDIC-Żółta Książka
	przetarg nieograniczony
	1.04.2012
	1.09.2012

	VIII
	Koncepcja zagospodarowania lagun osadowych – zadanie 16
	uPzp
	przetarg nieograniczony
	7.11.2012
	1.04.2013


*terminy przybliżone, pożądane
VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE PERSONELU 
1. Personel

a. Konsultant musi zapewnić wysoko wykwalifikowany personel zdolny do profesjonalnego wykonywania czynności zapisanych w umowie. Konsultant powinien ocenić swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robót 
i zatrudnić stosowny niezbędny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji Umowy.
b. Konsultant musi zapewnić swojemu zespołowi niezbędne wsparcie i pomoc techniczną innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji tej Umowy.
c. Wymagany wykaz personelu kluczowego nie jest wyczerpujący i może zostać uzupełniony przez Konsultanta. Wykaz ten powinien być uważany jako wymagania minimalne Zamawiającego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Konsultanta. 

d. Podczas nieobecności jakiegokolwiek specjalisty z listy personelu przewidzianego do realizacji zamówienia, Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej nieobecności zastępstwo specjalisty o kwalifikacjach nie mniejszych od specjalisty zastępowanego. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiającego. 
2. Inni specjaliści

Życiorysy zawodowe innych specjalistów niż specjaliści kluczowi nie są badane na etapie oceny ofert. Wykonawca dokona wyboru i zatrudni innych specjalistów zgodnie z tym, czego wymagają profile określone w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia.

VII. RAPORTY
1. Wymagania odnośnie składania raportów

a. Wykonawca zobowiązany jest do składania następujących raportów: raport wstępny, kwartalny, końcowy po zakończeniu realizacji całego zakresu inwestycji.
b. Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o Projekcie oraz Umowie na Konsultanta oraz rozdzielnik dokumentu, a także prezentacja jednostek biorących udział w zarządzaniu Projektem, daty kluczowe realizacji Umów na Roboty i Umowy na Inżyniera oraz krótki opis Umowy.
c. Raport wstępny powinien być „raportem otwarcia”, a jego część merytoryczna powinna składać się z następujących elementów:

· Ocena stopnia zaawansowania realizacji Projektu

· Analiza Procedur stosowanych w ramach Projektu

· Analiza przeprowadzonych postępowań o zamówienie

· Analiza przekazanych Raportów Inżyniera

· Ocena kluczowych kwestii w ramach Projektu/w tym wynikających z Noty JASPERS-a/

· Określenie ryzyk i sposobu ich zarządzania dla Projektu

d. Raport kwartalny – jest sprawozdaniem z pracy Konsultanta z pełnionych usług 
a w szczególności tych zleconych przez Zamawiającego. Raport powinien zawierać opis bieżących spraw którymi zajmował się Konsultant oraz analizę ryzyk i przygotowanie zaleceń dla Zamawiającego. Musi zawierać niezbędne dane umożliwiające rozliczenie wykonywanej przez niego umowy, zestawienie zakładanych celów do osiągniętych. Informacje o personelu, problemach napotkanych ich sposobie rozwiązania, harmonogramie realizacji itp. 
Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki jak korespondencja, opinie lub analizy wykonane w okresie sprawozdawczym.

Ostateczny kształt Raportu będzie przedmiotem uzgodnień między stronami.

e. Raport końcowy – stanowić będzie rozliczeniem Konsultanta z jego działania podczas realizacji całego zakresu umowy. Musi zawierać niezbędne dane umożliwiające rozliczenie wykonywanej przez niego umowy, zestawienie zakładanych celów do osiągniętych. Informacje o personelu, problemach napotkanych ich sposobie rozwiązania, harmonogramie realizacji itp. 
2. Terminy przekazywania i akceptacji raportów

Raporty powinny być sporządzone przez Konsultanta i przesyłane do Zamawiającego w trybie jak określono poniżej.

a. Raport wstępny - jest sporządzany i przekazywany do Zamawiającego w terminie 40 dni od daty podpisania przez Zamawiającego Umowy z Konsultantem. 

Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi zasadne uwagi. Brak uwag w tym terminie uznaje się za przyjęcie raportu.

b. Raport kwartalny - jest sporządzany i przekazywany do Zamawiającego do 10 dnia każdego miesiąca następnego kwartału poza ostatnim. Za początek pierwszego okresu raportowania uznaje się pierwszy pełen miesiąc od daty podpisania niniejszej umowy. 

Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi zasadne uwagi. Brak uwag w tym terminie uznaje się za przyjęcie raportu.

c. Raport końcowy z kontraktu na Konsultanta – na 30 dni przed upływem terminu wykonania Umowy, Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu Raport Końcowy z wykonania prac

Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi zasadne uwagi. Brak uwag w tym terminie uznaje się za przyjęcie raportu.

d. Raport końcowy Projektu – Konsultant zaopiniuje, sporządzony przez Inżyniera Kontraktu, Raport Końcowy w terminie 14 dni od otrzymania go od Zamawiającego.
3. Ilość przekazywanych egzemplarzy

Konsultant powinien przekazywać raporty Zamawiającemu w 3 egzemplarzach, 
w wersji drukowanej i elektronicznej.

4. Spotkania i narady



Konsultant będzie odbywał regularne spotkania z Zamawiającym w trybie co 3 miesięcznym celem omówienia minionego kwartału i ustalenia planu działania na kolejny. Zakłada się że ilość narad z Zamawiającym może się zmienić (zwiększyć) 
w zależności od pilności spraw wymagających uzgodnień. Skład zespołu wymagany na spotkania będzie określał wspólnie Konsultant z Zamawiającym.
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