

**Wykaz wszystkich Decyzji pozwoleń na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową
na zadaniu 7 zakres wykonany i do wykonania**

| lp. | Pozwolenie obejmuje ulice (organ wydajacy) | nr kontraktu | nr zadania | data wydania pozwolenia | data nadania decyzji klauzuli, iż stała się ostateczna | projekt budowlany i projekt wykonawczy | operat terenowo prawny |
|-----|---|-----------------|---------------|--------------------------------|--|---|------------------------------|
| 1 | Radomska, Opoczyńska (Wojewoda) | III | 7 | 22 -04-2013 r. Nr 125/13 | <u>3 -06- 2013 r.</u> | kompletny | kompletny |
| 2 | Gminna, Hubala, Okopowa, Wilcza (Starosta) | III | 7 | 25-03-2013 r. Nr 170/2013 | <u>13-04-2013 r.</u> | kompletny | kompletny |
| 3 | Radomska, Białobrzaska - teren kolejowy (Wojewoda) | III | 7 | 24-10-2013 r. nr 361/13 | <u>14-11-2013 r.</u> | kompletny | kompletny |
| 4 | Kolejowa, Kowalska, Wąwalska (Starosta) | III | 7 | 01-07-2013 r. Nr 407/2013 | <u>3-08-2013 r.</u> | kompletny | kompletny |
| 5 | Rozbudowa przepompowni przy ulicy Białobrzaskiej (Starosta) | III | 7 | 25 -06- 2013 r. nr 392/2013 | <u>27-07-2013 r.</u> | kompletny | kompletny |
| 6 | Reja, Młodzieżowa, Gminna , Torowa, Okopowa, Michałowska, Cisowa, Myśliwska, cz. Hubala, (Starosta) | III | 7 | 8 -10- 2013 r. nr 655/2013 | <u>9-11-2013 r.</u> | kompletny | kompletny |
| 7 | Białobrzaska, Radomska droga wojewódzka 713, Tereny PKP (Wojewoda) | III | 7 | 14-11-2013 r. nr 401/13 | <u>6-12-2013 r.</u> | kompletny | kompletny |
| 8 | Witosa, Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, Kałużyńskiego, Łozińskiego, Pliszczyńskiego, Stolarskiego, 25 Pułku AK, Wąlska (Starosta) | III | 7 | 11-10-2013 r. nr 666/2013 | <u>19-11-2013 r.</u> | kompletny | kompletny |
| 9 | Kolejowa, Ślusarska (Starosta) | III | 7 | 29-11-2013 r. 787/2013 | <u>8-01-2014 r.</u> | kompletny | kompletny |
| 10 | Aliny, Andrzejka (Starosta) | III | 7 | 16-12-2013 r. nr 829/2013 | <u>18-01-2014 r.</u> | kompletny | kompletny |

Uwaga: Operat terenowo-prawny zostanie przekazany Wykonawcy w dniu przekazania Terenu Budowy.