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ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
ZAMOWIENIE,FINANSOWANE ZESRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNRCI) W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA $RODOWISKO 2007-2013

NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA:

.Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadaa 8,9,11,12,13”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamaygego: CCl 2007PL161P0002/8,9,11,12,13

KONTRAKT NR: ..

niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu ............... W TOmaszowie Mazowieckim
pomkdzy:
Zaktadem Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomasawie Mazowieckim

Spétka z 0.0.,

adres: ulica Kpa 19, 97-200 Tomaszoéw Mazowiecki, Polska, wpisangm rejestru
przedsgbiorcéw prowadzonego przezd® Rejonowy dla todziSrodmigcia XX Wydziat
KRS zarejestrowanym w Krajowym Rejestrzed®vym pod numerem KRS 0000125241,
NIP 773-21-71-153, REGON 590761733 kapitat zakiad®2 018 000,00 zt , na ktérego
pokrycie udziatbw wkitady wniesiono w petnej wyséko

(zwanym dalej ,Zamawiagym?”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawg’
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajcy zyczy sobie, aby Roboty, olglene, jako roboty budowlane
obejmupce budow kanalizacji sanitarnej 1 sklad@e st z nasgpujacych zada
inwestycyjnych:
a) zadanie 8 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulic&aziatkowa, Jéefowska
b) zadanie 9 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulic&tarowiejska, Ludowa
c) zadanie 11 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicdziubattowskiego, Jeneralska, Policzna,
Ogrodowa, kkowa, Zrodlana, Stoczek, Osiedle Przystopniowe, Zaciszesdd, Gtoéwna,
Wodna, Klonowa, Poludniowa, Zagajnikowa, KwiatowaBrzozowa, Wrzosowa,

Nazwa Zamowienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadan 8,9,11,12,13"
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Ostrowskiego, Zielona, Polna, Sosnowa, tranzyt d prek Pilica, taki nad Pilia, ulica
Kotlinowa lub Starowiejska do kol. ,K0")

d) zadanie 12 - budowa kanalizacji sanitarnej w alicd&od Grotami

e) zadanie 13 - budowa kanalizacji sanitarnej w alicaNagorzycka

f) budowa nowej przepompowni - tloczniciekbw w pasie drogowym ulicy
Dziubattowskiego

g) budowa nowej przepompowni — ttocZeiekdéw w pasie drogowym ulicyakowej

h) budowa nowej przepompowni — ttocZiekdw w pasie drogowym ulicy Wesotej

i) budowa nowej przepompowni — ttocZeiekdw w pasie drogowym ulicy Gtownej

j) budowa nowej przepompowni — ttoc&giekow w pasie drogowym ulicy Klonowa

k) budowa nowej przepompowni — ttocZeiekdw w pasie drogowym ulicy Pod Grotami

I) budowa nowej przepompowni — ttocZeiekdw w pasie drogowym Nagorzyckiej

m) budowe odgatzien w granicach pasa drogowego w kierunku uli¢ork nie § objete
zakresem powsszych zada a znajdy sie w danej miejscow&zi i powsta tam
zabudowania.

oraz

n) budowg systemu wizualizacji i teletransmisji pracy przemmwni-ttocznisciekOw

0) zaopatrzenia w egci zamienne, naezlzia i Srodki konserwujce okrélone

w Programie Funkcjonalnodytkowym

zostaty wykonane przez Wykonagvoraz,ze przypt Oferte Wykonawcy wytonion w trybie
przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wgke i ukaczenie tych robo6t oraz
usungcie w nich wszelkich wad, zitong w ramach pogpowania o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawya 2istycznia 2004 r. Prawo zamofvie
publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.75%aw z p&n. zm.) oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy

Niniejszym ustala sg¢, co nasgpuje:

1. Stowa i wyraenia uyte w tym Kontrakcie &da miaty takie znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych paej.
2. Nastpujace dokumenty dda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna
cz¢$¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nagtijacego pierwszestwa:
1) Niniejszy Akt Umowy;
2) Wypetniony Zafcznik nr 1 — Zadcznik do Oferty
3) Warunki Szczegodlne Kontraktu;
4) Warunki Ogolne Kontraktu;
5) Program funkcjonalnosytkowy"
6) Wypetniony Wykaz Cen;
7) Oferta Wykonawcy (z wyiczeniem dokumentow ¢tiych w podpunktach powig)).
8) Inne dokumenty d&ace czscia Kontraktu
3. Wykonawca zobowizuje s¢ zaprojektowd, wykon& i ukonczy¢ Roboty oraz usuig
w nich wszelkie wady w petnej zgodimp z postanowieniami Kontraktu.
4. Zamawiajcy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i ikpenia Roboét oraz usuwgia
w nich wad przez Wykonawgcw terminach i w sposob olileny w Kontrakcie, zaptaci
Wykonawcy zatwierdzanryczattows Kwote Kontraktows (whtacznie z VAT):

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego
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No

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcze ofmyice] stawki podatku VAT,
kwota wynagrodzenia wraz z natym podatkiem od towaréw i ustug zostanie
odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Konirakt

(nazwa banku, petny numer konta
Zmiana powyszego rachunku nie stanowi zmiany Kontraktu, jedmginaga pisemnego
poinformowania Zamawiagego.
Faktury lgda wystawiane w PLN.
Kontrakt zostat spowxlzony w czterech jednobrzasych egzemplarzach wezyku
polskim, po dwa dla kalej ze stron.
Na dowdd tegoStrony podpisalty zgodnie z ich uprawnieniami nisegj Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi vizycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono piegia Podpisano i opatrzono piegia
.............. : podp|sy osobupov\zamonych] e iy 056h Upovimionyeh]
[nazwiska i imiona podpisagych (wielkimi literami)] [nazwiska i imiona podpisagych (wielkimi literami)]

W charakterze

[piecz¢ Zamawiajcego] [piecz¢ Wykonawcy]

Podpisano i opatrzono piegia Podpisano i opatrzono pieia
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ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty ledace przedmiotem niniejszego Kontraktu edp wykonane zgodnie
z Warunkami kontraktowymi dla urz adzen oraz projektowania i budowy dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robdt iaynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawe, pierwsze wydanie w ¢gyku angielskim 1999
opublikowane przez Mdzynarodow Federag] Inzynieréw Konsultantow Kédération

I nternationale des Ingénieurs€onseils — FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15,
Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-pol2Ki@8, dosipne pod adresem:

Stowarzyszenie kynierow Doradcow i Rzeczoznawcow (SIDIR)

Biuro (Adres do korespondencji):
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@ poaatet.p] biuro@sidir.pl

Warunki Kontraktu sktadaj sie z Czesci | — "Warunki Ogolne”, ktére stanowsq wyzej
wymienione Warunki kontraktowe dla urz gdzen oraz projektowania i budowy dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz roboét imynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawa oraz z Czesci Il — "Warunki Szczegolné, ktore
zmieniap i/lub uzupetniag postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sk, ze Wykonawca posiada i zaznajomik & wymienior, wersp Warunkow
kontraktu dla urz adzen oraz projektowania i budowy dla urzadzea elektrycznych
i mechanicznych oraz robdét irzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawcg.

. ]
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ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki SzczegoOlne zmieniaj, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkow Ogolnych. Warunki Ogolne Kontraktu pozostag wiazace o ile
Warunki Szczegolne nie stanow inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jestkolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyje¢ta w Warunkach Ogolnych.

CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE
Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") ollega prawa i obowizki Stron

Klauzula 1 Postanowienia ogolne

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt
Klauzuk 1.1.1.1skrela sie i zasgpuje nasgpujgco:
1.1.1.7"Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, &# opisowa
programu funkcjonalnoaytkowego, Formularz Oferty z Zgznikiem do
Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Unyowawsze ilekré
w niniejszych Warunkach zywany jest termin ,Kontrakt” oznacza tak
,Umowe” W rozumieniu przepiséw prawa obazujacego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegoldaei w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 wraz zzpdzm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowiepublicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759
z p&n. zm.)
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1.1.1.2,Akt umowy ” oznacza dokument oznaczony, jako ,Formularz aktwowy”
podpisany przez Zamawdieg¢go i Wykonawe zgodnie z art. 94 ustawy Prawo
zamoéwie publicznych, jako rezultat pegtowania o udzielenie zamdwienia
publicznego

1.1.1.3 "List Zatwierdzaj gcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w  Warunkach Kontraktu ysfe okrglenie “List
Zatwierdzacy” nalezy je zasipi¢ okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie
odniesienia do Listu Zatwierdze¢go w Warunkach Ogolnych oznatimdg
Akt Umowy wedtug klauzalil.1.2 Akt umowy

Klauzuk 1.1.1.4skrela sie i zasgpuje se nastpujgco:

1.1.1.4Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany
i przedtzony przez Wykonawg Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych
Kontraktu wysgpuje okrdlenie "Oferta” nalezy je zasipi¢ okresleniem
"Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Ofgit w niniejszych
Warunkach oznaczdeda odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzuk 1.1.1.5 skrela sie i zastpuje seé nasepujgco:
Wymagania zamawiggego opisane zostaty w dokumentacji opracowanze]

potrzeby pospowania przetargowego.

Klauzuk 1.1.1.8skrela sie i zasepuje sé nastpujgco:

1.1.1.8'0Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumgeritore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. i@kdadwiek
w Warunkach Kontraktu wygbuje okrélenie "Dokumenty Ofertowehalezy je
zashpi¢ okreleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokuméwt
Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaé¢4®mda odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza % nastpujgce Definicje:

1.1.1.11"Program funkcjonalno-u zytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany,
wiaczony do Kontraktu, przygotowany zgodnieRozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004 roku w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjmmauwytkowego oraz
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonagednie z Kontraktem.

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajcy do postanowie Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obemijacym w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlrai z przepisami ustawy Prawo zamoiwigublicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wdhi w zycie
wytacznie po podpisaniu przez Zamawi@ggo i Wykonawe.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 "Zamawiaj acy” - na koicu definicji dodaje g, co nasgpuje ,W polskim
Prawie Budowlanym osoba Zamavdieggo wystpuje pod nazw Inwestor”.
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1.1.2.47In zynier” — rébwnoznaczny z zywanym pajciem ,Inzynier Kontraktu” .
Na koicu Definicji dodaje i, co nastpuje ,...Funkcja Inzyniera obejmuje
réwniez wystpujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego fuakcj
.Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordywat czynnéci
inspektorow nadzoru inwestorskiego™.

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukaiczenie
Dodaje s¢ nasepujgce klauzu:
1.1.3.10"Okres re¢kojmi” - oznacza okres, w ktorym Zamawiey maze dochodzi
uprawnié z tytutu Rekojmi za Wady w Robotach, ustalony w Z@tniku do
Oferty, liczony od daty wystawienBwiadectwa Wykonania.

1.1.4 Pienadze i ptatnadsci
1.1.4.1. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" - oznacza cenryczaitowa podan
w formularzu oferty wraz z nataym podatkiem VAT, zatwierdzanw
umowie na realizagji ukonczenie Robot Budowlanych i projektowania oraz
usunkcie wszelkich wad.

1.1.4.6"Waluta obca” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach
1.1.4.1QKwota Tymczasowa” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11"Kwota Zatrzymana” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza i nastpujgce Definicje:

1.1.4.13Protokdt  koniecznosci” - dokument przygotowany przez zimiera
zawierajcy uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowyalbizamiennych
badz wynikajacych z zapiséw klauzuli 13. Zmznikiem do Protokotu
konieczndci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez zimiera
zawierajcy uzgodnione z Wykonawc ceny dla robét dodatkowych
I zamiennych w oparciu o Klauzul 3

1.1.4.18Koszty kwalifikowane” — wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajcego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskidjezpdrednio
Zwigzane z danym przedsvzicciem.

1.1.4.16Koszty niekwalifikowane” - inne wydatki poniesione przez Zamaw@ggo,
poza kosztami kwalifikowanymi.

1.1.6 Inne Definicje
1.1.6.1 "Dokumenty Wykonawcy” - na koicu definicji dodaje %t ,.... w tym projekt
budowlany, projekt wykonawczy, spadzone przez Wykonawc
i zatwierdzone przez Zamawigpgo, staace do wykonania Rob6t oraz
wszelly dodatkowy dokumentag wykonawca wykonara przez Wykonawe
na polecenie lryniera a niezédm dla prawidtowego wykonania Robét oraz
dokumentagj powykonawca, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji.”

Nazwa Zamowienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadan 8,9,11,12,13"
Numer referencyjny: CCI 2007PL161P0002/8,9,11,12,13 Strona 11



Tom II - Kontrakt

Klauzuk 1.1.6.2skrefla sie i zasepuje sé hasepujgco:
1.1.6.2"Kraj” oznacza RzeczpospaliPolsk, na terytorium, ktorej znajdujecsieren
Budowy, gdzie majby¢ wykonywane Roboty State.

Klauzuk 1.1.6.5skresla sie i zasepuje sé hasepujgco:
1.1.6.5"Prawo” oznacza prawo obow#ujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

W Klauzuli 1.1.6.7 oraz 2.1 i 4.10 i 4.22&rmin,Plac Budowy” zasgpuje se terminem
~reren Budowy”.

.reren Budowy" - oznacza przestrzenie, w ktérych mby¢ wykonane Roboty State,
do ktorych maj by¢ dostarczone Usgmizenia i Materialy, oraz wszelkie inne
przestrzenie, ktore zostawyspecyfikowane w Kontrakcie jako tware czs¢ Terenu
Budowy. Termin ten jest isamy z pajciem Placu Budowy.

Wprowadza ginastpujgce Definicje

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustagv z dnia 7 lipca 1994 roku wraz
z p&niejszymi zmianami i towarzyseymi rozporadzeniami, regulujca
dziatalng¢ obejmujca projektowanie, budogy utrzymanie i rozbidrki
obiektéw budowlanych oraz oltajaca zasady dzialania organdw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11"Projekt Budowlany” oznaczadokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania Decyzji pozwolenia na budgvktérego zakres i forma jest zgodna
Zz Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlan@yn U. z 2003r. Nr 120
poz. 1133 z pn. zm.).

1.1.6.12"Pozwolenie na Budow” oznaczaDecyzg administracyja zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 "Dziennik Budowy” oznacza urglowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarze okoliczncci zachodzcych w toku wykonywania
Robot, zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, mamntai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieieg dane dotyecre bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 p®%3 z pan. zm.)

1.1.6.14"Prawo ZamoOwien Publicznych’ oznacza ustagvz dnia 29 stycznia 2004
roku oraz akty wykonawcze wydane na jej podstavkesslajaca zasady i tryb
udzielania zamowiepublicznych srodki ochrony prawnej, kontreludzielania
zamowiaé publicznych oraz organy wdeiwe w sprawach uregulowanych
w ustawie (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, zrp@m).

1.1.6.15,Kodeks cywilny” oznacza ustagvz dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U.z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z40 zm.).

1.1.6.16,Kodeks postepowania cywilnego” oznacza ustagvz dnia 17 padziernika
1964 r. Kodeks pogpowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296
z p&n. zm.).
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1.1.6.17'Program” jest okrgleniem rownorzdnym z okréleniem ,Harmonogram”.

1.2 Interpretacja

Naskpujqcy zapis dodaje &j jako przedostatnie zdanmniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawigrajokrdlenie "Koszt plus rozginy zysk”
wymagaj, aby ten zysk wynosit jedrpiec¢dziesita (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza siastpujgCq zmiare:

Na koicu podpunktu (a) po stowach "w Zaizniku do Oferty;” dodaje sinasepujgcy zapis
»---powinny by¢ kazdorazowo potwierdzane naspiie oddzieli korespondengf

1.4 Prawo i zyk

Klauzuk 1.4 skréla sie | zastpuje nasgpujgco:

(a) Kontraktem rzdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Xzykiem Kontraktu jestezyk polski.

(c) kzykiem porozumiewaniasjest gzyk polski.

1.5 Pierwsz@stwo dokumentow

Naskpujgcqg zmiarg wprowadza % do niniejszej klauzuli 1.5:

Skrela sie drugie zdanie i ligt dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h
I zastpuje nasgpujqco:

W celu interpretacji pierwsastwo dokumentow dmzie zgodne z kolejscia zapisan

w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, §& wystapia, beda miaty kolejng¢ waznosci taka,

jak dokumenty, ktére modyfikaj

1.6 Akt Umowy

Skre&la sie klauzuk 1.6 i zasgpuje nasgpujgco:

Kontrakt wchodzi wzycie w dniu, w ktérym podpiszgo obie Strony, pod warunkieme
wymagane zabezpieczenie rigego wykonania Kontraktu zostato pray bez zastrzen
przez Zamawiacemu zgodnie z klauza#.2 [Zabezpieczenie Wykonahia

1.7 Cesje
Klauzuk 1.7 skréla sie | zastpuje nasgpujgco:
Wykonawca nie ma prawa przekazaykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego @zi

stronie trzeciej bez pisemnej akceptacji Zamawego. Wykonawca nie me dokona
przelewu wierzytelnsci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz 0séb trzecich, gy
Zamawiajcego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza siastpujgce zmiany:
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Na koicu pierwszego akapitu dodaje siastpujgcy zapis
Wykonawcabedzie prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowgyodnie z klauzul 4.25
[Dziennik Budowly

Na koicu drugiego akapitu dodajegsnastpujgcy zapis

Wykonawca przedioy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunkiwviadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczia dokumentag, jak okr&lone zostalo w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez agniera. W przypadku opgdienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia
takich dokumentéw, Wykonawca niedzie uprawniony daadnych roszcze odngnie do
dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.9 Bkdy w wymaganiach Zamawiagcego
Skre&la sie pkt (b) i1 zasipuje nas¢pujgco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach @krg/ch w klauzuli 3.5 stalenig

1.12 Poufne szczegoty

Na kaicu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje: siastpujgcy tekst

Wykonawca i jego personel zobawani $ do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowizywania Kontraktu oraz po jego zalkzeniu. Strony &da uwazat szczegoty
Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim polaanRrawo Kraju.

1.13 Przestrzeganie prawa

W niniejszej klauzuli 1.13 wprowadza sastpujgce zmiany:

Skre&la sie pierwsze zdanie i zggtuje nas¢pujgco:

W trakcie realizacji kontraktu Wykonawcaedzie przestrzegat obowdujacego prawa
Rzeczpospolitej Polski i regut wynikajych z dofinansowania Funduszu Spéo

Skre&la sie podpunkt (a) i zagpuje go nastpujgco:

(a) Wykonawca uzyska zezwolenie planistyczne, streftwbeinne pozwolenie na Roboty
State oraz kade inne opisane w Kontrakcie, niedine do rozpocgia, ukaczenia oraz
przekazania do aytkowania Roboét. Wszelkie uzyskane w ten sposohvaksnia lzda
uzyskane w imieniu i na rzecz Zamaw@ggo na podstawie osobnych upaénian.

1.14 Solidarna odpowiedzialnéé

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sastpujgce zmiany:

Skre&la sie podpunkt (c) i zagpuje go nastpujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skfadu podczas catdgesu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawdaggo z wyjtkiem zmian kdacych nastpstwem 4czenia,
podziatu, przeksztatcenia, upagttolub likwidacji jednej z tych osob.

Dodaje s¢ podpunkt (d) w nagpujecym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostale osobpoOlmie realizujce Kontrakt,
bedzie upowaniony do zacigania zobowizaa, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imige wszystkich tych oséb,
razem i kadego z osobna.
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Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dosgpu do Terenu Budowy

Akapit trzeci skréa sie | zastpuje nas¢pujgCo:

W przypadku, gdy zwtoka w przekazaniu Terenu Buglovasipi z winy Zamawiagcego
i bedzie skutkowata konieczioia wydtuzenia czasu na mocy klauzuli 8.Lrgedttenie
Czasu na Ukéczeni¢ Wykonawca powiadomi o tym #yniera, a sytuacja takagdizie
stanowita uzasadniarokoliczng¢ dokonania Zmiany do Kontraktu.

Akapit czwarty skrda sie i zasgpuje nas¢pujgCo:

Przeditienie czasu nie nagti natomiast w zakresie, w jakim uchybienia Zamaeago
byly spowodowane przez jakikolwiekablt lub op&nienie ze strony Wykonawcy (wdznie
z blkedem lub opénionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wydany).

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Tres¢ klauzuli skréla sie | zastpuje nas¢pujgco:

W sytuacjach, gdy zamawigy ma taly mazliwosé, to na wniosek Wykonawcy winier-on
udzielié mu pomocy w zakresie poparcia wnioskow wykonawceawolenia, licencje lub
zatwierdzenia wymagane przez prawo Kraju.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawigrego

Klauzuk skrefla sie w calaici i zastpuje nasgpujgco:

Zgodnie z zapisamUstawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy édadcywilny

(Dz.U. Nr 40; poz. 222), art. 649649 ustala sj ze:

"~ pierwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamjaeego gwarancji zaptaty za
roboty budowlane d@izie nie krétszy i 45 dni od otrzymania wysgtienia Wykonawcy,
strony ponoszw réwnych czsciach udokumentowane koszty z tego tytutu.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowhzki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetniarsastpujgco:

Inzynier winien uzyskiwé zgod: Zamawiajcego przed wykonaniem swoich obgmkow
czy czynndci okreslonych w nasfpujacych klauzulach Warunkéw Ogélnych:
(a) klauzula 2,9Roszczenia Zamawigjego]

(b) klauzula 3.2Petnomocnictwa wydane przezynierg

(c) klauzula 4.4Podwykonawdy

(d) klauzula 5.4ormy techniczne i przepisy

(e) klauzula 8.4Rrzedhtenie Czasu na Ukozenié

(f) klauzula 8.8 Zawieszenie Robjot

(9) klauzula 8.11Rrzedhtone zawieszenjie

(h) klauzula 9,2Qp&nione proby kacowd

(i) klauzula 10.3 Zaktécanie préb kécowych
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() klauzula 13 Zmiany i korektly

(k) klauzula 17.4{asepstwa ryzyka Zamawiggegd

() klauzula 20.1 Roszczenia Wykonawjcy

Niezaleznie od obowizku uzyskiwania zgody, jak ol§@iono, powyej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt s wypadek wplywajcy na bezpieczstwo zycia lub Robdét lub
sasiadupcej nieruchomgéci moze on, bez zwalniania Wykonawcy zadnego z jego
obowiazkow i odpowiedzialnéci w ramach Kontraktu, poleciWykonawcy wykoné kazda
taka pra, ktora, w opinii Irkyniera, mae by konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamaw@@ggo, winien zastosowasic do kadego
takiego polecenia kyniera. Jeeli takie polecenie stanowi Zmignklauzula 13 Zmiany
i korekty bedzie miata zastosowanie.

3.4 Zmiana Inzyniera
W niniejszej klauzuli 3.4 wprowadza siastpujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 3.4 wyra2,&astpuje s¢ wyrazem ,21".

3.5 Ustalenia
W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 3.5 powsich ,dla uzgodnienia” dodaje s&i
nasepujqcy tekst,... czy zaistniata sytuacjagdzie powodowata Zmiando Kontraktu”.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowjzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza siastpujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje siowa ... z naleyta starannécia
I pilnoscia whasciwa dla zawodowego charakteru dziatalcioNykonawcy”.

Naskpujqcy tekst dodaje sijako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i waie odpowiedzialn@ za Projekt Budowlany, projekt
wykonawczy oraz za kdy inny dokument wymagany przez Zamawiaggo zgodnie
z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budogdarprzez layniera i Zamawiajcego
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawjaggo Decyzj Pozwolenia na Budoyy a nas{pnie
natychmiast przyspi do wykonania Robot.

Na koicu klauzuli dodaje ginasepujgcy tekst:

Wykonawca wykona lub uzyska we wtasnym zakresiszgzegolnéci:

- plan zapewnienia jakoi,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- projekt zabezpieceBHP,

- dokumentag powykonawcaz,

- geodezyjn dokumentag powykonawcai,

- wszellyg inng dokumentagj ktora Inzynier uzna za niezilna dla wiaciwego wykonania
Roba6t przewidzianych Kontraktem,

- instrukcje obstugi i eksploatacji wdzen z uwzgkdnieniem przepiséw BHP,

Dokumentacja ta dgizie podlegata zatwierdzeniu przezzyniera. Zatwierdzenie tych

opracowa przez Irkyniera nie umniejsza odpowiedziafito Wykonawcy za jak& tych
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opracowa. Roboty nie bda uznane za uki@zone dla celéw przgjia dopoki dokumentacja
ta nie zostanie przekazanazynierowi w stosownej iléci oraz nie zostanie przez niego
zatwierdzona.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej Klauzuli 4.2 wprowadza siastpujgce zmiany

W akapicie drugim niniejszej klauzuli 4.2 wylaesie zdanie pierwsze i w jego miejsce
wpisuje s¢:

Wykonawca wniesie zabezpieczenie mglego wykonania najpsiej w dniu podpisania
przez Strony Aktu Umowy i dostarczy je Zmawi@@mu oraz kopiprzele Inzynierowi.

Dwa ostatnie akapity niniejszej klauzuli 4.2 uswsivaw cataici. Na kaicu klauzuli dodaje si

zapisy:

@) Zamawiajcy zwraca zabezpieczenie ngleego wykonania umowy wniesione
w piengdzu wraz z odsetkami wynikggymi z umowy z rachunku bankowego, na
ktoérym byty ono przechowywane, pomniejszone o kppgrowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew piedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

(b) Zamawiagcy zwréci 70 % zabezpieczenia nafeego wykonania umowy po Okresie
Zgtaszania Wad w terminie 30 dni od dnia wydaniaepr Irnzyniera Swiadectwa
Wykonania dla cakzi robot.

(© Reszt wartasci zabezpieczenia Zamawday pozostawi na okres trwaniekojmi za
wady. Zabezpieczenie to jest zwracane nieng) niz w 15 dniu po wygsnieciu
uprawnig z tytutu kkojmi, tj. po okresie 36 miegiy od chwili wydanisSwiadectwa
Wykonania.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.3 wprowadza siastpujgce zmiany:

Akapit pierwszy i drugi sketa sie i zasepuje nasgpujgco:
Przedstawiciel Wykonawcy jest wskazany przez Wykarav ofercie

Akapit trzeci skréa sie | zastpuje nas¢pujgCo:
Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy stanowi dopusmgzZimiarg do Kontraktu, zgodnie
z klauzuh 8.4. pkt. Il . 2)

Na koicu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 powstoh ,dla komunikowania &i
dodaje s¢ stowa ... lub Wykonawca udogpni wystarczajca liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinpidty | w wymiarze koniecznym do
wiasciwej realizacji kontraktu”.

4.4 Podwykonawcy
Nastpujgce zmiany wprowadzaesilo niniejszej klauzuli 4.4:
Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli skeesie.

W klauzuli 4.4 skrga sie punkt (b) a dotychczasowy punkt (c) otrzymujedi{b). Na kacu
klauzuli 4.4 dodaje sidodatkowe podpunkty (c), (d), (e) i dodatkowytteks
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(c) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontrakioze nasipi¢ wytacznie za zgogl
Zamawiajcego;

(d) zgoda Zamawiarego jest wymagana do zawarcia przez Wykogawoowy o ustugi
projektowania i roboty budowlane z Podwykonaw&Vykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem winien przedtg¢ Zamawiagcemu umow lub projekt umowy, jak ma
zamiar zawrzé z Podwykonawg Jeeli Zamawiajcy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawamowy z podwykonawg lub jej projektu wraz
Z czscia dokumentacji dotyca wykonania robdt ok&onych w umowie lub
w projekcie umowy, nie zgtosi naspiie sprzeciwu lub zastrzen bedzie s¢ uwazato, ze
Zamawiajcy wyrazit zgod na zawarcie umowy.

(e) ptatngici w stosunku do Podwykonawcow muasby¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Przed wystawienienswiadectwa Platnai, obejmujicego kwog nalezng Podwykonawcy,

Inzynier zada od Wykonawcy dowoduge Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty rale

mu na mocy wczaiejszychSwiadectw Ptatnéci, pomniejszone o odpowiednie pgatenia.

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

(i) przedstawi laynierowi odpowiednie dowody, lub

(i) (1) dostarczy laynierowi pisemnych przekonywagych dowodow,ze Wykonawca

jest w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymiamiandmowy zaptaty tych
kwot, oraz

(2) dostarczy #ynierowi odpowiednich dowoddéw na tee Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnienid@lgkonawcy,

Zamawiajcy maze zaptaat Podwykonawcy bezgeoednio catéé¢ lub czs¢ kwot uprzednio

potwierdzonych, minus odpowiednie pmenia nalene Podwykonawcy i dla ktérych

Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowodow, ayish powyej w podpunktach (i) lub

(i). Wykonawca musi w takich przypadkach zwi@damawiagcemu kwot¢ bezpdrednio

zaptacon Podwykonawcy przez Zamawaapgo. Zaptacone kwoty Podwykonawcy,

Zamawiajcy potmci niezwlocznie z kwot nammych wykonawcy w  Przé&giowym

Swiadectwie Ptatnéci [Klauzula 14.3

4.6 WspoOtpraca
Skre&la sie pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klfiuke.

4.7 Wytyczenie

Skrela sie w trzecim akapicie zapis zaczyg@j se od ,...i na mocy klauzuli 20.1...”
I zasepuje zapiseny...a sytuacja takadualzie stanowita uzasadnigmokoliczng¢ dokonania
Zmiany do Kontraktu powodaga konieczngc:”

Skre&la sie pkt (b) i zasipuje nasgpujgco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach gkre/ch w klauzuli 3.5. stalenid

Na koicu niniejszej klauzuli 4.7 dodajezsi

Wykonawca pozyska na wiasny koszt repery, daneesdmiia, osnowy geodezyjne ¢dzie
za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni nighy obstug geodezyja Robdét zgodnie
z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po fubkzeniu Robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiagemu powykonawczdokumentag geodezyja.
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4.8 Procedury bezpieczgstwa

Nastpujgce zmiany wprowadzaesilo niniejszej klauzuli 4.8:

Na koicu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje si

... Oraz dostarczy Zamawiagcemu plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia nie poiej niz
w terminie 7 dni poprzedzgjych Dat przekazania terenu budowy, oko;a w programie
Wykonawcy, a take modyfikowa ten plan dla zapewnienia jego zgogkioz wymogami
prawa”.

Na koicu podpunktu (d) dodajeesi
... a takze zapewni odpowiednie oznakowanie terenu Budowy, ktGrego esmtzenie
zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do dzlenBiudowy.”

Po podpunkcie (e) dodajeesiodatkowy podpunkt (f) o napujgcej tresci:
(N uzyskiwa akceptagj Inzyniera dla planu bezpieazgtwa i ochrony zdrowia.

Naskpujqcy tekst dodaje sina koicu niniejszej klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu orgajiizuchu na czas wykonywania
Rob6t, uzyskanie zwkanych z tym zezwoiei za jego realizacj

4.9 Zapewnienie jakdci

Naskpujgce zmiany wprowadzagsilo niniejszej klauzuli 4.9:

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klaiu#l skréla sie i zastpuje nasgpujgco:

W terminie 28 dni od wégia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawizymierowi

szczegOty tego systemu i zawién kxdzie:

(a) procedury zaszlzania jakécia do stosowania na Terenie Budowy;

(b) struktue organizacyja do wdraania procedur zagdzania jakécia;

(c) ewidenct podrcznikow zarzdzania jakécia, jakie kzda wykorzystane;

(d) procedury zapewnigge, ze wszyscy Podwykonawcy spetaiajvymogi, co do
zarzdzania jakeécia.

Wykonawca uzyska akceptadnzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienias¢ako

w terminie 42 dni od weégia wzycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Nastpujgce zmiany wprowadzaesto niniejszej klauzuli 4.10. Napujgce stowa dodaje si
na koicu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10. i istniejaca infrastruktug technicza,”.

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na pocztku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje siastpujgcy tekst:

Uznaje st, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét ilesia wystarczalnii
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przddzeniem Oferty rzetelnie zapoznat
si¢ z zawartécia i wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamiénia, w tym
z Warunkami Kontraktu.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
Naskpujgce zmiany wprowadzaesilo niniejszej klauzuli 4.12

Nazwa Zamowienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadan 8,9,11,12,13"
Numer referencyjny: CCI 2007PL161P0002/8,9,11,12,13 Strona 19



Tom II - Kontrakt

Skrela sie w czwartym akapicie zapis zaczymy se od ,,...to na mocy klauzuli 20.1...”
i zastpuje zapisen)...to sytuacja taka dalzie stanowita uzasadnigmkoliczngé¢ dokonania
Zmiany do Kontraktu powodaga konieczngc:”

Skre&la sie pkt (b) i zastpuje nasgpujgco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach élioreych w klauzuli 3.5.stalenig

Skré&la sie akapit szosty zaczymaly sk od: ,Zanim zostanie ostateczne....”

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Dodaje s¢ zapis:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpiecoaywszystkich drogach publicznych
(drogachsciezkach pieszych, itp.) zajmowanych przez niego luepinanych podczas robot
na budowie. Wykonawca jest zobawany do utrzymania stalego dgsii do wszystkich
posesji przez caty okres trwania robot na wlasngzko Za czas zegia pasa drogowego
wykraczajcy poza czas nha ukozenie robot budowlano-montavych Wykonawca
zobowhzany jest do poniesienia wszelkich optat z tymiazanych.

4.18 Ochronasrodowiska

Dodaje s¢ akapit drugi:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia lub pozwalemh wywdz nieczysfoi statych,
ptynnych oraz odprowadzenie wod gruntowych z terbodowy lub miejsc zwizanych
z prowadzeniem rob6t lub podpisze stosowne umowyygpecjalizowanymi firmami na
odbidr nieczystgci.

4.19 Elektrycznaé¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skfka si¢ | zasepuje nasgpujqco:

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wothnych medidw, ktérych
moze potrzebowado wykonania Robét offiych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wodynnyich medidw z istniggych
kontrolowanychzrodet, Wykonawca musi zastosaivsic do warunkow przedstawionych mu
przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaei korzystanie z mediow orazcic wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzykosizt, dostarczy wszejlkaparatug
konieczmn, do korzystania przez niego z tych ustug i do pom@obranych iléci. Wszystkie
powyzsze koszty uwea skt za wliczone w ZatwierdzarKwote Kontraktows.

4.20 Sprzt Zamawiajacedo i przedmioty udos¢pnione bezptatnie
Klauzuk 4.20 [Sprzt Zamawiagcego i przedmioty udaginione bezptatnie] sk sie jako
nie majcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o posgpie
Nastpujgce zmiany wprowadzaesilo niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu sliersie i zastpuje nasgpujgco:
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Miesigczne raporty o pogpie keda przygotowywane przez Wykonawowvediug wzoru
opracowanego przezyniera i zatwierdzonego przez Zamawgo, i keda przedkiadane
Inzynierowi w czterech egzemplarzach.

Na koicu niniejszej klauzuli dodajeespodpunkt (i) oraz nagpujgcy tekst

() uaktualnione plany pfatdoi zgodnie z wymogami klauzuli 14.4Plan ptatngci]
w odstipach miesicznych wraz z pozycjami, ktore mpgsie pojawk w wyniku
zastosowania klauzuli 13Zrpiany i korekty oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory
| arbitraz].

W terminie 3 dni od przedienia Irzynierowi przez Wykonawg raportu o pospie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkaoigyatace postpu, w ktérym udziat
wezmy Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokoaaprzegidu raportu
0 postpie oraz innych zwizanych z tym kwestii. Kalorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca kdzie informowat Zamawiagego, ktérego personel mrownie: uczestniczy
w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotywcego posipu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawidiykonawcy. Protokét ten niegthzie
zastpczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymageh Kontraktem,
a odnoszcych st do klauzuli 1.3 Przeptyw informacii

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy m® wymaga dodatkowych spotka poza
mieskcznymi spotkaniami dotyazymi postpu i powinien zapewidizawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem ggadego powody.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Nastpujgce zmiany wprowadzaesilo niniejszej klauzuli 4.23:

Skré&la sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zg®tje nasgpujqco:

Przez Okres Zgtaszania Wad Wykonawcaddaie mogt uywaé w uzgodnieniu

z Zamawiajcym i Inzynierem tylko tak czes¢ Terenu Budowy, ktéra mu jest nierma do
prawidtiowego wywazywania s¢ z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy we6ik Zgtaszania Wad wraz ze
znajdupcymi sk tam uradzeniami i materiatami obgia Wykonawe.

Na koicu niniejszej Klauzuli dodajeeszapis w brzmieniu:
Na Wykonawcy spoczywa Oboaziek wykonania oraz odpowiedniego zainstalowania
i utrzymywania w naleytym stanie Tablicy Informacyjnej.

4.24 Wykopaliska

Naskpujgce zmiany wprowadzaesilo niniejszej klauzuli 4.24:

Na koicu pierwszego akapitu dodaje siasepujgcy tekst:

Wszelkie roboty zwizane z wykopaliskami mapy¢ prowadzone pod nadzorem archeologa.

Skregla sie w drugim akapicie zapis zaczygpey se od ,...i na mocy klauzuli 20.1...”
i zasepuje zapisen)...a sytuacja takadolzie stanowita uzasadnigmokoliczng¢ dokonania
Zmiany do Kontraktu powodaga:”

Punkt (b) w akapicie drugim niesthzie miat zastosowania w niniejszych Warunkach
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Dodaje s¢ nowy klauzuk 4.25 Dziennik Budowlyw brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Wykonawca z upowanienia Zamawiajcego wysipi do organu, ktory wydat Pozwolenie na
Budow 0 wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy kdzie przechowywany na Terenie Budowy i KierownikdBwy kedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z poiskrawem Budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez gs@basciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalni@jStron oraz Iayniera ze stosowania ¢sido
wymaga klauzuli 1.3 Przeptyw informac]i chyba,ze kedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na gnie. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez widciwie umocowane o0soby niereprezeatdl Zamawiajcego, Wykonawcy ani
Inzyniera lgda natychmiast zgtaszane Zymierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy.
Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takinpisami w zgodzie z polskim
Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wopisy do Dziennika Budowy magoy¢ wykorzystywane przez ktgkolwiek ze Stron, jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzW2.5 [Roszczenia Zamawigjegd oraz z klauzy 20.1
[Roszczenia Wykonawcy

Dodaje s¢ nowg klauzuk 4.26 [Zabezpieczenie przylegeych nieruchomdi],
w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegagych nieruchomdaci

Wykonawca, na wiasn odpowiedzialné i na swoj koszt, podejmie wszelkigodki
zapobiegawcze wymagane przez rzet@iraktyke budowlan oraz aktualne okoliczioi, aby
zabezpieczy prawa wiacicieli posesji i budynkéw ssiadupcych z Terenem Budowy

i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakitacezy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamavdieg¢go przed, i przejmie odpowiedzialdanateriala za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwieksarzé wniesionych przez wiaicieli
posesji czy budynkdéwasiadupcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Dodaje s¢ nowy klauzukb 4.27 [Istniegce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniegce instalacje

Wykonawca zaznajomi @iz umiejscowieniem wszystkich istraejch instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryez swiattowody, wodocigi, gazocigi

i podobne, przed rozpogaem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mgmych uszkod#
istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przygtieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolnekegyy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instfl ktorej uszkodzenie mie
stanow€ zagraenie bezpieczestwa ruchu.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drégidw odwadniajcych,
wodochagow |1 gazocigow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktowsnowy
geodezyjne] i Iinstalacji jakiegokolwiek rodzaju smmowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonamieawtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, adalesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez igniera.
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Wykonawca hdzie zobowiazany uzyské& wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsbiorstw i wiacicieli, wymagane do niezldnego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasolwy usungcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istwig¢h instalacji, kadorazowo na podstawie
uzgodni@ poczynionych z liynierem.

Klauzula 5 Projektowanie

5.1 Ogolne zobowjzania projektowe
Nastpujgce zmiany wprowadzaesilo niniejszej klauzuli 5.1:
Wykré&la sie ostatnie zdanie pierwszego akapitu

Na koicu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszajixlili 5.1 po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje 8i ,... oraz niezlkdne uprawnienia projektowe zgli ustawy
naktadaj obowihzek posiadania takich uprawnie

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastpujgce zdanie dodajeshna kaicu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zaakceptowany przezyimera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajce uzyskd wymagane przepisami zatwierdzenia musby¢ dostarczone
Zamawiagcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamapeg@go wraz

z odpowiednimi zawiadomieniami o upaivgeniu, Wykonawca wysgpi o Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zamawiajcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budgw Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpeon robét budowlanych, a Wykonawca, tak szybko
jak to racjonalnie mdiwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robot z nateym
paspiechem i bez zwioki, z uwzglnieniem zgodnixi jego posipowania ze wszystkimi
innymi klauzulami dotyczcymi rozpoczcia Roboét na Terenie Budowy.

5.3 Zobowgnzania Wykonawcy
Naskpujgce zmiany wprowadzaesilo niniejszej klauzuli 5.3:
W podpunkcie (b) wytanie ,Zmian” zasgpuje se wyrazeniem,Zmian do Kontraktu”.

Nastpujqcy tekst dodaje gido niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobsg praktyka budowlam i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montaowymi.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzd i warunki zatrudnienia

Nastpujqcy tekst dodaje gina kaicu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczatej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostamponiesione przez Wykonawooraz
wszelkie ryzyko zwizane z zastosowaniem postanawieiniejszej klauzuli, wiczapc
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wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medgci inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwa st za whczone w ZatwierdzanKwote Kontraktows.

6.5 Godziny pracy

Nastpujgce zmiany wprowadzaesilo niniejszej klauzuli 6.5:

Skrela sie wyrazenie ,W dniach uznawanych miejscowo za wolne odyrd i zastpuje
wyrazeniem,W dniach wolnych od pracy...".

Na koicu niniejszej klauzuli 6.5 dodajezsakapit o brzmieniu:
Za dni wolne od pracy uznajec¢siini okre&lone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku
o dniach wolnych od pracy (Dz. U., Nr 4, poz. 28%n. zm.).

6.7 Zdrowie i bezpieczastwo
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekstqro tylko lbdzie to meliwe” zastpuje se
tekstem,... natychmiast po jego wysgpieniu ...”

Na koicu niniejszej klauzuli 6.7 dodajezsizwarty akapit o brzmieniu:
Wykonawca kdzie przestrzegat na Terenie Budowy bezpigstea i ochrony zdrowia
zgodnie z Planem bezpiedstwa i ochrony zdrowia, o ktorym mowa w KlauzulB4.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na koicu niniejszej klauzuli dodajegszapisy:

Wykonawca zobowizany jest zapewgtiwykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowy przez Kluczowych Specjalistbw — osoby wskazanefavcee Wykonawcy,
posiadajce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia \agane przepisami
obowigzujacego prawa bran i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzigino
cywilnej.

Niezapewnienie przez Wykonawdierownictwa Wykonawcy daje prawo Aynierowi do
wstrzymania robot w catoi lub czsci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynideg

z braku Kierownictwa Wykonawcychzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleenych od Wykonawcy i nie mie stanowd podstawy do zmiany Czasu na Wkaenie
Rob6t Wykonawca skieruje do kierowania Robotami persowskazany w Ofercie
Wykonawcy. Jeeli wystapia ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca gpysha
pismie do Zamawiajcego za pé&rednictwem liyniera o zmiag, w trakcie realizacji
niniejszego Kontraktu, ktorejkolwiek z osob z Kierdctwa Wykonawcy. Wniosek musi &y
uzasadniony przez Wykonawma pimie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajcego. Zamawiacy zaakceptuje takzmiarg w terminie 7 dni od daty przedienia
propozycji i wyhcznie wtedy, gdy kwalifikacje i daviadczenie wskazanej osobyda takie
same lub wysze od kwalifikacji i déwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Wykonawca musi przedhy¢ Zamawiagcemu za p&rednictwem ldyniera propozye
zmiany, o ktorej mowa wagj, nie pdniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania Robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowaeiacji zmiany przez Zamawaggego
nie kedzie wydana bez rozenego uzasadnienia.

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych §aker¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedrgeply Zamawigcego z zastrzeniem,
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iz Zamawiajcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wgrda zgody na
zmiarg w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmiampisanych w zdaniu
poprzedzaicym znajdug zastosowanie postanowienia dotymz kwalifikacji osoby
zastpujace).

Zmiana Kadry Wykonawcy ni@ nasipi¢ jednie poprzez Zmiando Kontraktu, zgodnie
z klauzuh 8.3 oraz klauzul13.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie akapitu pierwszego niniejszaj&lili 6.9 dodaje 8i

Personel Wykonawcy skfaélai¢ bedzie z os6b posiadajych uprawnienia do wykonywania
zada w ramach Kontraktu, o ilecha wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wyggtica liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinpddcy i wymiarze koniecznym do
wiasciwej realizacji kontraktu.

Tym samym zdanie drugie akapitu pierwszego stajpdsiniem trzecim.

Dodaje s¢ nowy klauzub 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmigni

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca mee zatrudni do wykonania Robot personel zagraniczny i robd@iwikjesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisaotyczacymi wiz pobytowych, pozwote
na prae oraz uprawnig@ wymaganych od personeluwzymieryjnego i zargdzapcego.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za powrét do miejsca rekrutamgitego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robotkdkgwca kdzie odpowiedzialny za
nalezyta opieke nad takimi osobamizado czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku
niewywiazania s¢ Wykonawcy z tego obowzku, Zamawiggcy maze repatriowd i zajac Sie
takimi osobami, a kosztami olhgy¢ Wykonawe. W przypadkusmierci na terenie Polski
kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcyk@vawca khdzie odpowiedzialny za
zatatwienie wszelkich spraw zawanych z ekshumagjtransportem do miejsca pochowku

i pogrzebem. Wszelkie koszty zwane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zastan
poniesione przez Wykonawi.c

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.2  Probki

Nastpujgce zmiany wprowadzagsilo niniejszej klauzuli 7.2:

Na koicu niniejszej klauzuli 7.2 dodajezgkt (c) i (d):

(c) dokumenty wymagane ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U., Nr 92, poz. 881 z pa. zm.).

(d) dane techniczno-ruchowe dotyce wszystkich urgdzen przewidywanych do
zamontowania zgodnie z DokumentaByojektova.

7.4 Préby
Nazwe powotywanego w tsei Klauzuli rozdziatu 13: [Zmiany i uzupetnieniakrssia sie
i zasepuje nasgpujgco: [Zmiany i korekty].
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7.7 Prawo wiasndci do Urzadzen i Materiatow

Klauzuk niniejsza skréa sie i zastpuje nasgpujqco:

W granicach zgodnych z Prawem Krajuzétg element Robotduzie stawat s wiasndgcia
Zamawiapcego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innyobckhzen, od momentu
dokonania zaptaty przez Zamawieggo za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty
jakiegokolwiek elementu Roboét przechodzi na Zampwego z dniem wystawienia
Swiadectwa Przepia. Do tego czasu Wykonawca jest zobgany do utrzymywania

i ubezpieczenia tych elementow Robo6t. Wszelkie ®osawiazane z utrzymywaniem

i ubezpieczeniem elementéw Robdét, o ktérych mowa nimiejszej klauzuli ponosi
Wykonawca.

7.8 Optaty wydobywcze i inne
W pkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 zamiast wyrazwalke” wstawia se wyrazy,... usunkcie
i skladowanie...”.

Klauzula 8 Rozpoczcie, op&nienia i zawieszenie

8.1 Rozpocgcie Robot

Skré&la sie klauzub 8.1 i zastpuje nasgpujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Dat Rozpoczcia z wyprzedzeniem nie mniej zni
7-dniowym. Data Rozpoegia nie lgdzie p&niejsza ni miesiac po dacie weéia Kontraktu
w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonyweaRobot budowlanych zgodnie
z programem Wykonawcy icdzie je projektowat i wykonywat z naigtym paspiechem

i bez opénien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzeych przekazanie Terenu Budowy Wykonawca
Z upowanienia Zamawiajcego, zgodnie z Prawem Budowlanym zawiadomi ordgadry
wydal Pozwolenie na Budawo planowanym rozpoeziu Rob6t. Do tego zawiadomienia
beda dolaczone nagpujace dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdga® sporzdzenie planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz przgje obowazku kierowania budow
(robotami budowlanymi), a tak zgwiadczenie o wpisie na listcztonkow wiadciwej
izby samoradu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stzmpace przygcie obowazku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotdsadowlanymi, a take
zaswiadczenie o wpisie na listztonkéw widciwej izby samorgzdu zawodowego;

(c) informacg zawierajca dane dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedz@jch da¢ rozpoczcia Robot budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawdapmu list wszystkich pozwole wymaganych do
rozpoczcia, wykonania i ukfaczenia Roboét na podstawie programu Robot przedikgta

w tym samym czasie zgodnie z klaugu.3 [Progran]. W uzgodnieniu z wiadzami
lokalnymi i zaradcami uradzen uzytku publicznego Wykonawca spadzi i przekae
Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokutoeanych wnioskow o udzielenie
pozwoler na wykonanie rinych czsci Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca
przedtay Inzynierowi lisk wszystkich wgkszych pozycji Sprgu Wykonawcy, jakich on lub
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jego Podwykonawcy zamieraajizy¢ (np. koparki, aizarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki,
urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawiecajich charakterystyk

Jeli Wykonawca nie dotrzyma postanowigego programu, koszty wszelkich dpéen
poniesione przez Zamawsgpgo W zwazku z opé@nieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezédnego do przeprowadzenia Roboét, zostaoniesione przez Wykonawc

Wykonawca speini wymagania zawarte w pozwoleniachapewni wystawiagym je
wiladzom peta mozliwos$¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak réwhiaiczestnictwo
w prébach i badaniach wykonywanych Roboét. Zgddna wymaganiami podanymi
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy 1z jakiegokali obowazku czy
odpowiedzialnéci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukaczenie

Na pocztku niniejszej klauzuli 8.2 dodajezsiasepujgce zdanie

Czas na Ukaczenie Rob6t podany jest w Zetniku do Oferty oraz w Instrukcji dla
Wykonawcow.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejsiajizkili 8.3 skréla sie i zasgpuje
nasepujgco:

Wykonawca dostarczy hynierowi szczegotowy program w formie uzgodniondépz/nierem
najp&niej 7 dni przed Dat Rozpoczcia okr&lona w klauzuli 8.1 Rozpocgcie Robdt.
Wykonawca powinien przechowywana Terenie Budowy Kkogi programu Robot
sporadzora w formie wykresu ukazagego posfp wszystkich rodzajéw Rob6t
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program powinien kiyuaktualniany przez Wykonaweco miesic jezeli zajdzie taka potrzeba
i dostarczany liynierowi jako cz$¢ kazdego raportu o pogbie sktadanego zgodnie
z klauzuh 4.21 Raporty o posgpie].

W ppkt.(a) po przecinku dodaje giapis:"zwany harmonogramem rzeczowo- finansowym."

8.4 Przedtuzenie Czasu na Wykonanie
Nastpujgce zmiany wprowadzaesilo niniejszej klauzuli 8.4:
Skrela sie pierwszy akapit i zagbuje nas¢gpujgco:
Przedhdenie Czasu na Ukazenie mae nasipic w trybie Zmian do Kontraktu
w hastpujacych sytuacjach:
I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodoa
1) warunkami atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemwiajace prowadzenie robot budowlanych, w tym
przeprowadzenie prob i sprawdzedokonanie odbioréw — to jest wyptenie
sredniodobowej temperatury paej minus 10 stopni Celsjusza w okresiezgltym
niz 14 dni.

2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologianny wodnymi itp.,
w szczegOlngci:

a) odmienne od przgjych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne

(kategorie gruntu, skat, itp.) pod warunkiem vapsenia kategorii gruntu réwne;j
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lub wickszej od kategorii VI naatznej dtugéci co najmniej 10% catego zakresu
robot;

b) odmienne od przgfych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
W szczegolngci istnienie podziemnych uwidzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

c) niewypaty i niewybuchy, zaggenie tpnieciami, wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne, szkody gérnicze, neepidywane w SIWZ.

3) zmiany ldace nasipstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigego,
w szczegOlngci:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawaggo tylko w zakresie przediania
terminu wykonania umowy;

b) koniecznd¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bidkumentacji
technicznej urzdzen;

4) zmiany lzdace nasipstwem dziatania organdw administracji, w szczegian
a) przekroczenie zakénych przez prawo terminédw wydania przez organy

administracji decyzji, zezwale itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaghngecyzji, zezwole,
uzgodni@ na skutek déw w dokumentacji projektowej,

c) konieczng¢ uzyskania wyroku gglowego, innego orzeczeniads lub organu,
ktérego koniecznai nie przewidziani przy zawieraniu umowy

d) konieczné¢ zaspokojenia roszcaelub oczekiwa oséb trzecich — w tym grup
spotecznych Ilub zawodowych nie artykutowanych Iluke mazliwych do
jednoznacznego okilenia w chwili zawierania umowy;

5) Zamawiajcy dopuszcza nuiwos¢ przedhienia terminu realizacji umowy, mima i
op&nienie w jej wykonaniu d&dzie nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiada
Wykonawca, jeeli tacznie zostasm spetnione porisze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawigjego najpéniej na 45 dni przed uptywem
terminu wykonania umowy o niemlowvosci ukonczenia jej wykonywania w tym
terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakeenia wykonania umowy;
 Wykonawca zaproponuje Zamawiegmu zrekompensowanie powstatego

op&nienia, w tym przez przedienie okresu zgtaszania wad. W takim
przypadku wysok& wynagrodzenia Wykonawcy me zostd obnizona
o kwot nie nisz niz réwnowarté¢ potowy kar umownych, ktore
Wykonawca bytby zobowrany zapta@ Zamawiajcemu za takie
op&nienie, lecz nisz niz kwota tych kar.
W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okoliczr@i wymienionych w punktach
.2, 1.2 i 1.3 lit. b), termin wykonania umowy me ulec odpowiedniemu
przedhzeniu o czas niezlny do zakéaczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposOb nalgyty, nie dhzej niz 0 okres trwania tych okolicziai i nie dhuzej niz
o 3 miesice. W przypadku okoliczdoi opisanych w punktach 1.3 lit. a) oraz 1.4,
termin zakdéczenia umowy mze by przediiony o czas trwania tych okoliczém
niezalenie od czasu ich trwania.
Il. zmiana sposobu speierfi@iadczenia

1)zmiany technologiczne, w szczeg&oio

a) niedostpnas¢ na rynku materiatdbw lub usdzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodosvaaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub adzen;
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b) pojawienie s} na rynku, czsci, materiatow lub urgdzen nowszej generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) konieczngé¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innychzwigzan
technicznych/technologicznychznivskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie wideianych rozwazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od przgjych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wisze o przytych w projekcie) skutkgpe niemaliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowychatazeniach
technologicznych;

e) odmienne od przgtych w dokumentacji projektowe] warunki terenoweziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych agdzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

f) konieczné¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innychzwiazan
technicznych lub materialowych ze wadli na zmiany obowkujacego prawa;

g) konieczné¢ zaspokojenia roszcaelub oczekiwa oséb trzecich — w tym grup
spotecznych Ilub zawodowych nie artykutowanych Iluke mazliwych do
jednoznacznego okilania w chwili zawierania umowy
Zmiany, o ktorych mowa w pkt. 1.1 lit. a), b), c}), g) nie mog stanowé
podstawy zwikszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. Il. 1 lit. d), egdn wprowadzone wwycznie w zakresie
umazliwiajacym oddanie przedmiotu umowy dazytkowania, a Zamawiagy
maoze poniéé ryzyko zwkkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian agghie
w kwocie réwnej zwikszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérychwao
w punkcie 1.1 lit. d) mog by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiagsgich
przestankom do udzielenia zamodwiedodatkowych. Zwikszenie kosztow
w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 1.1 lit.raspi w oparciu o naktady
wyszczegolnione w Katalogach Naktadoéw Rzeczowyclzy puwzgkdnieniu
srednich wartéci wskanikéw cenotwoérczych oraz cen robocizny, materiatdw
i sprztu opublikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w lastale
poprzedzajcym kwartat realizacji roboty.

1) zmiany osobowe:

a) zmiana 0soOb, przy pomocy ktorych Wykonawca readizpjzedmiot umowy na
inne legitymujce s¢ co najmniej rownowanymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne iigaelub innych ustawach,

b) zmiana osdéb, przy pomocy ktérych Wykonawca reatizuzedmiot umowy, a od
ktérych  wymagano ok&onego ddéwiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace st doswiadczeniem lub wyksztalceniem speta@jm wymog SIWZ,

c) zmiana o, ktérej mowa w pkt 2 lit.bxdzie niemaliwa, w przypadku gdy dotyczy
osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteridweny ofert, chybaze
w zamian za tak osolg zostanie zaproponowana osoba awdadczeniu lub
wyksztatceniu co najmniej takim samym jakie posiadaba, zamieniona.

2) Zmiany organizacji spetniantaviadczenia:

a) zmiana szczegotowego harmonogramu rob6t budowlanydz zmiany
ostatecznego terminu spetnienigwiadczenia lub zmiana innych ustale
dotyczicych termindw spetnianidwiadczéd w ramach umowy. Zmiana taka nie
moze pocagat za sol zmiany wynagrodzenia,

b) zmiana tréci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez gtnantrakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realjgamowy. Zmiana ta nie
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moze spowodowabraku informaciji niezédnych zamawiacemu do prawidtowej
realizacji umowy.
[ll. Zmiana ptatndci:

1) zmiany termindw pfatriei wynikajace z wszystkich zmian wprowadzanych do
umowy, a take zmiany samoistne o ile nie spowadkpnieczndci zaptaty odsetek
lub wynagrodzenia w wkszej kwocie Wykonawcy;

2) miarkowanie wysoké&i kar umownych w okoliczrigiach wskazywanych
w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

IV. Pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemgliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiana obowgzujacej stawki VAT; Jéli zmiana stawki VAT kdzie powodowé
zwickszenie kosztow wykonania umowy po stronie WykongwgZamawiagcy
dopuszcza mdiwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwgotdwma réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawc

3) zmiana obowjzujacej stawki VAT; Jéli zmiana stawki VAT kdzie powodowé
zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Whdwcy, Zamawiagy
dopuszcza mdiwos¢é zmniejszenia wynagrodzenia o kwabdwrg réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonaywc

4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywangnaci na rzecz wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawgago umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczcych realizacji projektu;

5) rezygnacja przez Zamawagpgo z realizacji e&ci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugcg wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajcy zaptaci za wszystkie spetniofwiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca poniést w zwku z wynikajcymi z umowy planowanymi
swiadczeniami;

6) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymrzez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie tamg ograniczone do zmian
koniecznych powodagych unikngcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zamfwmdatkowych.

7) zmiany uzasadnione okoliczswami, o ktdrych mowa w art. 357 KC
z uwzgkdnieniem faktu,ze za raaca zostanie uznana strata w wysésip o ktorej
mowa w art. 397 Ksh

8) wydtuzenie okresu zgtaszania wad lula@jmi, o dowolny okres.

Wszystkie powysze postanowienia stanawkatalog zmian, na ktére Zamawiey maze

wyrazic zgoc:. Nie stanowd jednoczeénie zobowazania do wyraenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust@rawo zamowig publicznych

w szczegolngci:

1) ograniczenie przedmiotiwiadczenia, jéi taka mazliwos¢ przewidywata umowa,;

2) zmiana danych zwranych z obstug administracyjno-organizacyin Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskatard@ kontaktow miedzy
stronami;

4) udzielenie zamowie dodatkowych okrdonych w przepisach o zamoéwieniach
publicznych;

5) udzielenie zaméwieuzupetniagcych w zakresie wskazanym w SIWZ.

Skréla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu i zasije nasgpujqco:
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Jeli Wykonawca uznaze zaistniata jakakolwiek z povszych przestanek powodgp
przedhzenie Czasy na Ukmzenie, to winien on wyspi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzal
20.1 Roszczenia Wykonawcy

Na koicu niniejszej klauzuli dodano naptijgcqg tres¢:

J&li Inzynier uznaze zaistniata ktorakolwiek z sytuacji oklenych w pkt | - IV niniejszej
klauzuli 8.4 powodujca okoliczné¢ przedizenia Czasu na Ukaozenie, catéci Robot lub

czes$ci, powinien po konsultacji z Zamawaaym i Wykonawa okresli¢ czas przeditenia

i przygotow#& projekt Aneksu do Umowy, uzupetniony pisemnym azsmseniem takiego
przedhzenia, postpujac godnie z Prawem Zamowié ublicznych.

8.7 Kary za zwioke

Na koicu niniejszej klauzuli 8.7 dodajeziastpujqcy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zw¢okie pokryp szkody, Zamawiagy ma prawo
zadat odszkodowania uzupetlnigiego na zasadach ogélnych wyniksgich z Kodeksu
cywilnego. Zamawiajcy bedzie naliczat kary za zwlek takze w przypadku opinien
w przypadku niewypetniania oboazku usuwania wad zdefiniowanych w Zatniku do
Oferty w Instrukcji dla Wykonawcow. Zamawaay bedzie naliczat kary za zwlektakze
w przypadku opgnien w stosunku do termindéw realizacjiidej z czsci ( kazdego z etapdw
t.j. projektowania i budowy) okénych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz
w przypadku niewypetniania oboyzku usuwania wad. W sytuacji pedia decyzji przez
Zamawiajcego o0 odsgpieniu od Kontraktu zastosowanadizie kara w maksymalnej
wartcsci kar za zwlok. Wysokaé¢ kar zostata zdefiniowana w Zakniku do Oferty
w Instrukcji dla Wykonawcéw oraz klauzuli 15.2

8.9 Nastpstwa zawieszenia

Skre&la sie ostatnie zdanie pierwszego akapitu i gasje nasgpujqco:

Sytuacja taka dalzie stanowita uzasadnigrokoliczng¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodupca konieczng¢:

Skre&la sie punkt (b) i zagpuje nasgpujgco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach élkreych w klauzuli 3.5 stalenid.

Skre&la sie pocztek pierwszego zdania ostatniego akapitu ,Wykonawga lkedzie
uprawniony do przedhenia czasu, ani do pokrycia Kosztu poniesionegd dlaastpuje
stowami,Zmiana do Kontraktu niedalzie miata miejsca w sytuacji”.

8.10 Zaptata za Urgdzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.10 skrsie | zastpuje nasgpujgco:

. ]
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Na skutek Zmiany do Kontraktu spowodowanej Zawiegza Robot Wykonawca nie
otrzym& zwrot wartdci, ustalonej na dziezawieszenia, Uedzen, czy te Materiatdw nie
dostarczonych na Teren Budowy;gé:

Klauzula 9 Préby Koncowe

9.1 Obownzki Wykonawcy
Na koicu niniejszej klauzuli dodajegsnastpujgcy tresé:
Szczegotowy zakres Prob Kaowych jest okrdony w Programie funkcjonalnozytkowym.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiagcego

10.1 Przegcie Robot i Odcinkow

Na koicu niniejszej klauzuli 10.1 dodajer siastpujgcy zapis:

Przed wysipieniem o wystawienieSwiadectwa Przepia dla Robét lub Odcinka,
Wykonawca zobowizany jest, zgodnie ze wskazéwkamizyniera i pod jego nadzorem,
sporadzi¢ wszelkie dokumenty i dokothawszelkich czynnéci niezlgdnych do uzyskania
przez Zamawiajcego pozwolenia nazytkowanie Rob6t lub Odcinka od witawych wiadz
lokalnych.

10.2 Przegcie czsci Robot
W czwartym akapicie niniejszej klauzuli 10.2 sleresic wyrazy: ,plus rozgdny zysk”
i ,Zysku”.

Skré&la sie ostatni, pity akapit.

10.3 Zaktécenie Prob Kacowych

Niniejsz klauzuk 10.3 skréla sie i zastpuje nasgpujqcq:

Jezeli Wykonawcy uniemgiwione zostanie dokonanie préb dapwych tak,ze opé&nia sie
one o wecej niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiada Zamayagj to taka sytuacjacblzie
stanowita uzasadnign okoliczng¢ dokonania Zmiany do Kontraktu utloviajaca
przedhzenie czasu dla takiego apvenia na mocy klauzuli 8.4Pfzedhitienie Czasu Na
Ukariczenié.

Klauzula 11 Odpowiedzialngé za wady

11.1 Dokaczenie zalegtych prac i usuwanie wad

Po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodagen®wy podpunkt (c)

(c) uczestnicz§ we wszystkich niezlminych kontrolach i probach prowadzonych podczas
Okresu Zgtaszania Wad.

Skre&la sie akapit drugi i zagipuje nasgpujgco:
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Jezeli pojawi st wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o teipowiednio
powiadomiony przez Zamawigjego lub liyniera. Po usugrciu wady przez Wykonawc
Inzynier powinien péwiadczy pisemnie usugcie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypetnienie obowizku usuwania wad
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.4 zwrotw rozsidnym czasie ...” zagbuje sg
zwrotem,,... w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia tej wady....”

11.8 Badanie przez Wykonawg przyczyn powstania wad
Drugie zdanie niniejszej klauzuli 11.8 otrzymujerbienie:
Dana wada ma lgyusungta na koszt Wykonawcy wg klauzuli 11.2.

11.10 Niewypetnione zobowzania

Na koicu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje siastpujqcy zapis:

Roboty obgte 3 okresem zgtaszania wadekojmi zgodnie z Prawem Kraju. Zamawgey
moze dochodz uprawnié z tytutu kkojmi w okresie do 3 lat od chwili wydania przez
InzynieraSwiadectwa Wykonania zgodnie z postanowieniami5s8 § 1 K.C.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 1@08laje st hastpujgcy tekst:
Kazde Zmiany w sytuacji, gdy nagi:
I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodna:
1) warunkami atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemwiajace prowadzenie robot budowlanych, w tym
przeprowadzenie préb i sprawdzedokonanie odbiorow — to jest wyptenie
sredniodobowej temperatury paej minus 10 stopni Celsjusza w okresiezdiym
niz 14 dni.

2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologianny wodnymi itp.,
w szczegolngci:

a) odmienne od przgfych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skat, itp.) pod warunkiem vapstnia kategorii gruntu réwnej
lub wigkszej od kategorii VI naatznej dtugéci co najmniej 10% catego zakresu
robot;

b) odmienne od przgfych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegOlnéci istnienie podziemnych wdzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

c) niewypaty i niewybuchy, zag#enie tpnigciami, wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne, szkody gornicze, neepidywane w SIWZ.

3) zmiany lgdace nasipstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigego,
w szczegolngci:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawa@ggo tylko w zakresie przeciania
terminu wykonania umowy;

b) koniecznd¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bidkumentacji
technicznej urgzdzen;
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4) zmiany lzdace nasipstwem dziatania organdéw administracji, w szczegin
a) przekroczenie zakénych przez prawo termindw wydania przez organy

administracji decyzji, zezwale itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaghngecyzji, zezwolg,
uzgodnié na skutek idéw w dokumentaciji projektowej,

c) konieczné¢ uzyskania wyroku sglowego, innego orzeczeniads lub organu,
ktérego konieczngei nie przewidziani przy zawieraniu umowy

d) konieczné¢ zaspokojenia roszcaelub oczekiwa oséb trzecich — w tym grup
spotecznych Ilub zawodowych nie artykutowanych Iluke mazliwych do
jednoznacznego okilenia w chwili zawierania umowy;

5) Zamawiajcy dopuszcza miiwosé przedhienia terminu realizacji umowy, mima |
op&nienie w jej wykonaniu ddzie nastpstwem okolicznéci, za ktdre odpowiada
Wykonawca, jeeli tacznie zostasmspetnione porsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawigjego najpéniej na 45 dni przed uptywem
terminu wykonania umowy o niemlovosci ukonczenia jej wykonywania w tym
terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakeenia wykonania umowy;
 Wykonawca zaproponuje Zamawiegmu zrekompensowanie powstatego

op&nienia, w tym przez przedienie okresu zgtaszania wad. W takim
przypadku wysok& wynagrodzenia Wykonawcy me zostd obnizona
o kwok nie nizsz niz roOwnowartd¢ potowy kar umownych, ktore
Wykonawca bylby zobowrany zapta@ Zamawiajcemu za takie
op&nienie, lecz nisz niz kwota tych kar.
W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okoliczri@i wymienionych w punktach
.1, 1.2 i 1.3 lit. b), termin wykonania umowy me ulec odpowiedniemu
przedhzeniu o czas niezidny do zakaczenia wykonywania jej przedmiotu
W Sposob nalgyty, nie dhzej niz 0 okres trwania tych okoliczia i nie diuzej niz
o 3 miesice. W przypadku okoliczdoi opisanych w punktach 1.3 lit. a) oraz 1.4,
termin zakéczenia umowy mze by przediizony o czas trwania tych okoliczém
niezalenie od czasu ich trwania.
[ll. zmiana sposobu spetnieriaiadczenia

1) zmiany technologiczne, w szczeg&oo

h) niedosgpnas¢ na rynku materiatdbw lub ugdzern wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodosvaaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub adzen;

i) pojawienie s} na rynku, czsci, materiatdbw lub urmdzer nowszej generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

j) konieczné¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innychzwigzan
technicznych/technologicznychznivskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie wideianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

k) odmienne od przgfych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wisze o przytych w projekcie) skutkgpe niemaliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowychatazeniach
technologicznych;

[) odmienne od przgfych w dokumentacji projektowej warunki terenoweziom
woéd podziemnych, istnienie podziemnych agdzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;
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m)koniecznd¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innychzwiazan
technicznych lub materiatlowych ze wedli na zmiany obowkrujacego prawa;

n) koniecznd¢ zaspokojenia roszcaelub oczekiwa oséb trzecich — w tym grup
spotecznych Ilub zawodowych nie artykutowanych Iluke mazliwych do
jednoznacznego okilania w chwili zawierania umowy
Zmiany, o ktorych mowa w pkt. 1.1 lit. a), b), c}), g) nie mog stanowé
podstawy zwikszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. Il. 1 lit. d), egdn wprowadzone wwycznie w zakresie
umazliwiajacym oddanie przedmiotu umowy dazytkowania, a Zamawiagy
moze poniéé ryzyko zwkkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian agghie
w kwocie réwnej zwikszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérychwano
w punkcie 1.1 lit. d) mog by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiagsgich
przestankom do udzielenia zamodwiedodatkowych. Zwikszenie kosztow
w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 1.1 lit.respi w oparciu o naktady
wyszczegolnione w Katalogach Naktadoéw Rzeczowyclzy puwzgkdnieniu
srednich wartéci wskanikéw cenotwoérczych oraz cen robocizny, materiatdw
i sprztu opublikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w lastale
poprzedzajcym kwartat realizacji roboty.

2) zmiany osobowe:

d) zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca readizpjzedmiot umowy na
inne legitymugce sé co najmniej rbwnowanymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne iigaenlub innych ustawach,

e) zmiana os6b, przy pomocy ktorych Wykonawca reatizuzedmiot umowy, a od
ktérych wymagano ok&onego ddéwiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace st doswiadczeniem lub wyksztalceniem speta@jm wymog SIWZ,

f) zmiana o, ktorej mowa w pkt 2 lit.bkthzie niemaliwa, w przypadku gdy dotyczy
osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteridweny ofert, chybaze
w zamian za tak osolg zostanie zaproponowana osoba awdadczeniu lub
wyksztatceniu co najmniej takim samym jakie posiadaba, zamieniona.

3) Zmiany organizacji spetniantaviadczenia:

C) zmiana szczegotowego harmonogramu rob6t budowlanydz zmiany
ostatecznego terminu spetnieni@wiadczenia lub zmiana innych ustale
dotyczcych termindw spetnianigwiadczéd w ramach umowy. Zmiana taka nie
moze pocagac za sol zmiany wynagrodzenia,

d) zmiana tréci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez gtnntrakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realjgamowy. Zmiana ta nie
moze spowodowabraku informacji niezédnych zamawiacemu do prawidtowe]
realizacji umowy.

[ll. Zmiana ptatndci:

1) zmiany terminéw platniei wynikajace z wszystkich zmian wprowadzanych do
umowy, a take zmiany samoistne o ile nie spowagdlipnieczndci zaptaty odsetek
lub wynagrodzenia w wkszej kwocie Wykonawcy;

2) miarkowanie wysok&i kar umownych w okoliczniwiach wskazywanych
w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

IV. Pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemgliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

2) zmiana obowizujacej stawki VAT; Jéli zmiana stawki VAT kdzie powodowa
zwickszenie kosztow wykonania umowy po stronie WykongwZamawiajcy
dopuszcza mdiwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwgotdOwna roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawc
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3) zmiana obowjzujacej stawki VAT; Jeéli zmiana stawki VAT kdzie powodowé
zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Whdwcy, Zamawiagy
dopuszcza mdiwos¢é zmniejszenia wynagrodzenia o kwabdwrg réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonayc

4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywananakci na rzecz wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawgago umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczcych realizacji projektu;

5) rezygnacja przez Zamawigpgo z realizacji e¢&ci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugcg wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajcy zaptaci za wszystkie spetniofwiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca poniést w zwku z wynikajcymi z umowy planowanymi
swiadczeniami;

6) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymizgez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie tamg ograniczone do zmian
koniecznych powodagych unikngcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zamfwwdatkowych.

7) zmiany uzasadnione okoliczswami, o ktdrych mowa w art. 357 KC
z uwzgkdnieniem faktu,ze za raaca zostanie uznana strata w wysésip o ktorej
mowa w art. 397 Ksh

8) wydtuzenie okresu zgtaszania wad lwkajmi, o dowolny okres.

Wszystkie powysze postanowienia stanawkatalog zmian, na ktére Zamawiey maze

wyrazic zgocd:. Nie stanowd jednoczeénie zobowazania do wyraenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust@rawo zamowig publicznych

w szczegolngci:

1) ograniczenie przedmiotiwiadczenia, jéi taka mazliwos¢ przewidywata umowa,;

2) zmiana danych zwranych z obstug administracyjno-organizacyin Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskatard@ kontaktow miedzy
stronami;

4) udzielenie zamowie dodatkowych okrdonych w przepisach o zamoéwieniach
publicznych;

5) udzielenie zaméwieuzupetniagcych w zakresie wskazanym w SIWZ.

musz by¢ dokonane poprzez spadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie
moze by¢ podpisana piniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na Wkaenie Robét lub
Odcinka (w zalenosci od przypadku).

Skre&la sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.3 i zgsije nasgpujgco:

Po poleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany do Kontrakikynier posipi zgodnie z klauzuyl 3.5
[Ustalenid. Zmiany do Kontraktu &da braty pod uwag wnioski Wykonawcy na mocy
klauzuli 13.2 Analiza wartdci], jesli takie zostan przedt@one

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzuk 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skife sie, jako nie majcqg zastosowania w niniejszych
Warunkach.
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13.8 Korekty uwzglkdniajace zmiany Kosztu
Klauzuk 13.8 [Korekty uwzglniajgce zmiany Kosztu] skfla sie jako nie majcq
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Nastpujgce zmiany wprowadzaesilo niniejszej klauzuli 14.1:

Na koicu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodajensisepujqgcy tekst:

... Oraz za wyjptkiem korekt wynikajcych ze zmian stawki podatku VAT, ktory zostanie
zaptacony w kwotach naleych wedlug przepisow prawa polskiego w sprawie YAT
obowiazujacych na dzié wystawienia faktury przez Wykonaw/c

14.2 Zaliczka
Klauzuk 14.2 [Zaliczka] skréla sie jako nie majcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Whnioski o Prze§ciowe Swiadectwa Platndci

Naskpujgce zmiany wprowadzaesilo niniejszej klauzuli 14.3:

Na pocztku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje siastpujgcy tekst:

Rozliczenia (i dodatkowe materialy) masby¢ zgodne z obowzujacymi wytycznymi
Narodowego Funduszu Ochrongrodowiska i Gospodarki Wodnej i zaleceniami
Zamawiajcego, w tym dotycrych kwalifikowalngci kosztéw oraz umdiwi ¢ Inzynierowi
Kontraktu nadzorowanie kwalifikowaldo kosztow i platnéci wedlug wymaga
Zamawiajcego.

Faktury Wykonawcy musz by¢ sporadzane odgbnie dla wartéci kwalifikowanych

i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycjezimiera na podstawie klauzuli 14.6.

Cata korespondencja pogdizy Wykonawa i Inzynierem dotyczca wszystkich platrigi
musi by wysytana w kopii do Zamawigego.

Wykonawca wystpi o pierwsze Przégiowe Swiadectwo Platnéci po zakaczeniu prac
projektowych i uzyskaniu Decyzfozwolenia na budogvZamawiajcy dopuszcza zaptarza
dokumentag dla poszczegoOlnych ulic lub odcinkéw ulic na wdaech jak wyej.
Przegciowe Swiadectwa ptatn&i za roboty budowlaneeda wystawiane przez #tyniera na
podstawie szczeg6tlowego Harmonogramu rzeczowodmaego, przedstawi@ego
kwartalny postp prac.

Dokumenty rozliczeniowe (w tym PrZejowe Swiadectwo Platngci) oraz wystawiane na ich
podstawie przez Wykonawdaktury musz zawierg wyodrebnione kwoty odnosce st do
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych realizacji zadania oraz $wiadczenie
Podwykonawcyze otrzymat wynagrodzenie od Wykonawcy.

taczna warté¢ robdt okrélona w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stamown
zahkcznik do raportow kwartalnych powinnadygodna z ZatwierdzarKwota Kontraktows
wskazana w rozdz.1 pkt 4 Formularza Aktu Umowy.

Po rozpoczciu rob6t, o kolejne Prz@iowe Swiadectwa Platriei Wykonavyca bdzie
wystepowat zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzZl4i.3 na podstawi&wiadectw
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Przegcia dla odcinkéw robot nie mniejszych od odcinkékreslonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, zadzonym do raportow, przy uwzglnieniu kwartalnej kwoty

przedstawionej w Harmonogramie rzeczowo-finansowWhprzypadku nie zrealizowania
zakresu rzeczowego aiggo w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, pté&tnaostanie

uregulowana z chwiljego zrealizowania.

Skre&la sie podpunkty (c) i (e), a pozostate podpunkty zmjersaoje litery nagipujgco:
byto (d) i jest (c)
byto (f) i jest (d)
byto (g) i jest (e)

Skrela sie wyrazenie w podpunkcie (a) ,opisanych w pkt. (b) do g@nie)” i zastepuje
wyrazeniem,opisanych w pkt. (b) do (e) pog;j”.

14.4 Plan pfatndci

Tekst przedostatniego zdania niniejszej klauzulh $4rela sie i zasgpuje nasgpujgco:
Pierwszy przewidywany plan ptatfm zostanie przedimny zgodnie z klauzal 14.3.
Przewidywane plany ptat§oi beda sktadane w okresach kwartalnych n&jpéj w ciagu 14
dni od zakaczenia kwartatu kalendarzowego do czasu wystawiSni@dectwa Przefia
calasci Robot. Plan ptatri@i bedzie przekazywany w formie wskazanej przezyimera.

14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robot
Klauzuk 14.5 [Urzzdzenia i Materialy przeznaczone do Robot] slarsie, jako nie majcg
zastosowania w niniejszych Warunkach

14.6 Wystawianie Przejciowych Swiadectw Ptatngci.

Wprowadza & nastpujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koicu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje si

Przegciowe Swiadectwa Platrizi powinny mi& wyodrbnione czsci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. laynier kedzie podejmowat decyzje dotygz
wyodrebnienia kosztow (lub warfei) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawv
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrofigodowiska i Gospodarki Wodnej. Aynier
poda Wykonawcy dyspozycje dotyce kwalifikowalngci kosztoéw lub innych wartei dla
potrzeb sporadzania Rozliczé.

Na pocztku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejsziguzuli 14.6, wyraenie
»IN Zynier nie kedzie jednak obowkzany do wystawienia...” zagtuje Sg wyrazeniem:

.Poza szczegllnymi przypadkami ollenymi w niniejszej klauzuli, laynier nie ledzie
mogt wystawg...”

Na koicu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dedsig nastpujgcy tekst:

W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to nidme dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Ireynier maze wystawé Przegciowe Swiadectwo Platnéci na kwot mniejsz niz
minimalna kwota podana w Zazniku do Oferty. Wystawienie PrzejowegoSwiadectwa
Ptatnaci na kwot mniejsz od minimalnej podanej w Zgdzniku do Oferty mge nasipi¢ po
ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonaw@odaniu Zamawiacemu pisemnego
uzasadnienia przezA4yniera oraz uzyskaniu uprzedniej zgody Zamayeego.

Nazwa Zamowienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadan 8,9,11,12,13"
Numer referencyjny: CCI 2007PL161P0002/8,9,11,12,13 Strona 38



Tom II - Kontrakt

14.7 Zaptata

Wprowadza & nastpujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a), (b) i (c) skfla sie i zastpuje nasgpujgco:

(a) kwote paswiadczom w Przefciowym/Koncowym Swiadectwie Platnei w ciagu 42 dni
od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadcyah zadanie zaptaty, w tym
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koicu niniejszej klauzuli dodajeesi
Za dziex dokonania zaptaty przyjmujecsdzien obchzenia rachunku Zamawigjego kwoi
zaptaty.

14.8 Op&niona zapfata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skiia sie | zastpuje nas¢pujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klawzid.7 [Zaptatd, to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowychdfug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesicznie od kwoty niezaptaconej w okresie apié@nia. Odsetki dda
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorgmaypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat op@ny rachunek Zamawigego (wliczajc ten
dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej
Tekst niniejszej klauzuli 14.9 skie sie, jako nie majcej zastosowania

14.10 Gwiadczenie po ukaczeniu
We wszystkich miejscach w Klauzuli stowasy@adczenia po Ukéczeniu” zasgpuje Sé
stowami,Rozliczenia Kacowego”.

14.11 Wniosek o K@acoweSwiadectwo Platngci
We wszystkich miejscach w Klauzuli stowasy@adczenia po Ukéczeniu” zasgpuje Sé
stowami,Rozliczenia Kacowego”.

Klauzula 15 Rozwhzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Rozwjzanie przez Zamawiajicego

Wprowadza g nastpujgce zmiany w niniejszej klauzuli 15.2:
Skre&la sie pierwsze zdanie niniejszej klauzuli i zasije nas¢gpujgco:
Zamawiajcy bedzie mogt odsipi¢ od Kontraktu jéli Wykonawca:...

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 otrzymujentienie:
.--- podzleci roboty w zakresie zabronionym postarewami Klauzuli 4.4 Podwykonawcy.”

Na koicu pierwszego akapitu dodaje giodpunkty (g), (h), (i), (j) o tsei:
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(g) spowoduje zawieszenie lub uniemagéenie wspotfinansowania Kontraktu przez Komis;j
Europejsk z powodu:
(i) podejmowania jakichkolwiek praktyk korupcyjnyegodnie z klauzgl22.1
(i) spowoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkéwdiawych zgodnie z klauzaR?2.1
(h) bedzie naktadat zobowzania na Zamawiagego bez jego uprzedniej pisemnej zgody
(i) bedzie przyjmowat inne zaptaty zgdane z Kontraktem nite, ktdre zostalty w nim
okreslone oraz on albo jego personetdh prowadzé dziatalng¢ oraz przyjmowé
korzysci niezgodne z ich zobowdaniami w stosunku do Zamawgaggo.
() Op@&ni sie w stosunku do terminéw podanych w harmonogramgezaawo-finansowym
w realizacji etapu projektowania lub etapu realjizabot o wiecej niz 1 miesic.

Na koicu drugiego akapitu dodajeestdanie:

Po odsipieniu przez Zamawiagego od kontraktu z powvgzych przyczyn Wykonawca
zaptaci zamawiapemu kag w wysokdaci 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowe;.

15.5 Uprawnienia Zamawiapcego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodajersastpujgcy tekst:

Niezaleznie od powyszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolaszhpowodujcej, ze
wykonanie Kontraktu nie # w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawjay maze odsipi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powzicia wiadomdci o tych okolicznéciach. W przypadku takiego rozygania Kontraktu
przez Zamawiacego, Wykonawca nmime zaadat wytacznie nalenej mu zaptaty z tytutu
wykonania cgsci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu pzez
Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot
W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej 21 dni naprzéd” dodaje gistowo,,nie”.

Na koicu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 ponsich ... tak szybko, jak taebzie
mctliwe” dodaje s¢ naskpujgce stowa:”... jednake nie pé&niej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiegSwiadectwa Ptatnizi, dowodu lub zaptaty.”

Skré&la sie drugie zdanie czwartego akapitu i zg®tje nasgpujgco:
Sytuacja taka dmzie stanowita uzasadnigrokoliczngé dokonania Zmiany do Kontraktu
powodupca koniecznéc: ...

W akapicie czwartym skila sie punkt (b) i zagfpuje nasgpujgco:
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach ékneych w klauzuli 3.5 stalenig

16.4 Zaptata po rozwazaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 sieesie, jako nie majcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialngé¢
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17.4 Nasgpstwa ryzyka Zamawiajacego

W akapicie drugim skgta sie cze¢ zdania zaczynagq od ,i...” | zastepuje nas¢pujqco:

....a Sytuacja taka dmlzie stanowita uzasadnignokoliczng¢é dokonania Zmiany do
Kontraktu powodujca konieczngc:”

W akapicie drugim sk sie punkt (b) i zagiuje nasgpujqco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach élioreych w klauzuli 3.5 stalenid

17.6 Ograniczenie odpowiedzialri
Akapit drugi skrela sie jako nie majcy zastosowania w niniejszych Warunkach

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robot i Speru Wykonawcy

Naskpujgcqg zmiarg wprowadza & w niniejszej klauzuli 18.2:

W akapicie czwartym skila sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv)qeznie

| zZasepuje nasgpujgco:

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrdcenie stanu zatdowego powstate
wskutek bédow lub poming¢ projektowych.

Na koicu klauzuli 18.2 dodaje gnastpujgcy tekst:

Wykonawca ubezpieczy roboty i sptna warunkach okéeonych w zaaczniku nr 1A.

Dodaje s¢ nowy klauzub 18.5 [Wykczenia] w brzmieniu:

18.5 Ubezpieczenie projektowania

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowd@oe obejmie ryzyko zaniedba
zawodowych w projektowaniu Robo6t. Wysagkdakiego ubezpieczenia niedzie nizsza ni
kwota podana w Zatzniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowéako w petni obowizujace

i wazne w okresach swojej odpowiedziadnow ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem
Kraju.

18.6 Zakaz wyhczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tegmtrgktu nie mge zawiera
wytaczenia odpowiedzialroi za straty, szkody lub przywrécenie stanu pienggb wskutek
btedow lub poming¢ projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitra

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastpujgcqg zmiare wprowadza & do niniejszej klauzuli 20.1

Skre&la sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i gage nasgpujqco:

Jezeli nasipi jakakolwiek sytuacja, ktéra zgodnie z niniejszyiontraktem mae
powodowa& Zmiarge do Kontraktu powodupa przedhienie Czasu na Ukazenie lub
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wykonanie dodatkowych prac Wykonawca winien powmagoo tym Inzyniera, opisuc
wydarzenie lub okoliczriwi dapce podstaw do takiego roszczenia.

Skréla sie drugi akapit niniejszej klauzuli.
Skre&la sie siodmy akapit niniejszej klauzuli.

W przedostatnim akapicie rozpoczyi@m s¢ od stéw ,Ireynier winien....” po stowach
,Zzgodnie z klauzyl 3.5 [Ustalenia]” dodaje st ,... i z klauzuh 13.3 Procedura
wprowadzania Zmidi oraz skréla sie tekst rozpoczynagy se od stow ,, czy te (ii)...”do
koica akapitu.

Klauzula 20.2 — Klauzula 20.8

Klauzule 20.2 -20.8 skffa sie, jako nie majce zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje s¢ nowy klauzub 20.9 [Sid powszechny] w brzmieniu

20.9 {d powszechny

Wszelkie spory, powstale w trakcie wykonywania Kaktu, nierozstrzygete przez
porozumienie Stron Kontraktu,etls rozstrzygane przezad powszechny wigiwy dla
siedziby Zamawiajcego.

Dodaje s¢ nowy Klauzuk 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzgge] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzapce

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnynsprawdzacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obgemjacego Prawa.

Uprawnione instytucje magprzeprowadz dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaj one za niezédine w celu uzyskania informacji dotyczch
wykonywania Kontraktu.

Wykonawca zobowizuje s¢ niezwtocznie dostarczyuprawnionym instytucjom, na ich
prosbe, wszelkie dokumenty dotygze wykonywania Kontraktu.

Dodaje s¢ nowg Klauzuk 22 [Klauzule kacowe] w brzmieniu:
Klauzula 22 Klauzule koacowe

22.1 Jeeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktuindinsowanego zérodkéw

publicznych w tym zgodkow Unii Europejskiej:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegbkiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie ¢si propozycg tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustadub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby fak
zackety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sd wykonania
jakiejkolwiek czynnéci zwiazanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiggym.

(b) okaze sk, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powsta
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;
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Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozeimsk: prowizje niewymienione
w gtownym Kontrakcie i nie wynikage z widciwie zawartego kontraktu
powotujace sg¢ na gtdbwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamiaa
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz insgviadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju;
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lubiewvezni wspétfinansowanie
Kontraktu, to zastosowaniedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziak sposob bezstronny i jako solidny doradca zgodnie
z kodeksem pogpowania obowjzujacym w jego zawodzie. Winien ¢sion
powstrzymaé od sktadania publicznychswiadczeér na temat wykonywanych Robét
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawtaggo. Nie mee on wzaden sposob
naktad@& zobowhzan na Zamawiajcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie mize przypé zadnej innej zaptaty zwkanej z Kontraktem nite,
ktore zostalty w nim oké&one. Wykonawca i jego personel nie mogrowadzt
zadnej dziatalnéci, ani przyjmowda zadnych korzyci niezgodnych 2z ich
zobowhzaniami w stosunku do Zamawgaggo.

22.4 Zgodnie z Prawem obowdujacym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlrio
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwiblicznych zakazuje eiistotnych
Zzmian postanowiezawartej umowy w stosunku do ¢ce oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chybze zamawiajcy przewidziat maliwosci
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamowienib v specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz okt warunki takiej zmiany.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem poEggo przepisu podlega
uniewanieniu.

. ]
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ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALE ZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Zakiad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomazowie Mazowieckim
Spotka z 0.0. 97-200 Tomaszéw Mazowiecli. Kepa 19

Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarngj dadania 8,9,11,12,13
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamayaego:
CClI 2007PL161P0002/8,9,11,12,13

L AT A2 = 1o

Zamawiajacy: Zaklad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomazowie
Mazowieckim Spotka z 0.@7-200 Tomaszow Mazowiecki ul. &a 19

My, nizej podpisaninazwisko, nazwa firmy, adregjiniejszym éwiadczamy, # udzielamy
Zamawiapjcemu: Zaktadowi Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomagowie
Mazowieckim Spotka z 0.0., 97-200 Tomaszow Mazowiec ul. Kepa 19, Polska jako
gtéwny diwznik, gwarancji w imieniu[nazwa i adres Wykonawfyaptaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalgego wykonania Kontraktu]stanowacej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkow Kontraktu, beaspe, po otrzymaniu pierwszego
wezwania na gmie od Zamawiajcego.

Zgadzamy s rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek mdddja
Warunkéw Kontraktu lub Robot, ktdre magostd wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stamcych Kontrakt, jakie mag
zostad sporadzone mgdzy Zamawiaicym a Wykonaws, nie zwalnia nas waden sposob
z odpowiedzialnéci wynikajacej z niniejszej gwarancjiNiniejszym d&wiadczamy, #
rezygnujemy z konieczgoi zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnietil
modyfikacji.

Gwarancja naleytego wykonania Kontraktu wchodzi sycie i uzyskuje moc obowzujaca
od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. pre¢ykonawe i Zamawiajcego i ledzie
wazna w wysokéci 100%, z tymze 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w tern8fie
dni od dnia wystawienidwiadectwa Przefia a pozostata e&¢ (30%) w terminie 15 dni od
dnia, w ktérym uptyat termin rekojmi (tj. 36 m-cy liczonych od dnia wydangwiadectwa
Wykonania.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwgeawykonania musi bywykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyere gwarancji podlegaj rozstrzygngciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaj kompetencji sdu wiaciwego dla siedziby
Zamawiajcego.

Sporadzono w: a, dni
Nazwisko i img:
W imieniu

Podpis:
[piecz¢ instytucji wystawiajcej Gwarangj]

Nazwa Zamowienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadan 8,9,11,12,13"
Numer referencyjny: CCI 2007PL161P0002/8,9,11,12,13 Strona 44



Tom II - Kontrakt

Zatacznik nr 1A — warunki ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWLANO — MONTA ZOWYCH.

1. Ubezpieczenie ryzyk budowlano-momavych w odniesieniu do caloi prowadzonych
prac, z wiczeniem wartéci wszelkich materiatow i usglzen objetych kontraktem oraz
dziataniem Podwykonawcow (o ileedn wyskpowa®) i wszystkich innych stron
formalnie zaangeowanych w realizagjkontraktu.

W zakres ochrony polisy w¢zone kdzie co najmniej:

2.

oo

v

AN AN N NN

AN NI NN

ubezpieczenie konserwacji prostej w okresie co nggjrl2 miesicy po zakaczeniu
konserwacji rozszerzonej

ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej w okresi@amniej 24 mieace od daty
odbioru

ubezpieczenie mienia sktadowanego poza terenemayudanin. 200.000 zt
ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozryehhbnego i testéw — 4 tygodnie
ubezpieczenie transportéw materiatow — min. 2008000

ubezpieczenie kosztow uskaia pozostaieci po szkodzie — 20% szkody
ubezpieczenie szkddthcych rezultatem ktdéw projektowych, wad materiatowych
i wadliwego ich wykonania — bez limitu

ubezpieczenie szkdd w elementach odebranych luanydtt do aytku — bez limitu
pokrycie dodatkowych kosztow — praca w godzinactlliczZbowych i nocnych oraz
w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresovp% szkody

ubezpieczenie mienia otaczeggo z limitem odpowiedzialdoi ubezpieczyciela
adekwatnej do wartgi tego mienia i mgiwej szkody

ubezpieczenie wszystkich maszyn budowlanych abiymh udziat w procesie
budowlanym

ubezpieczenie wynagrodzenia ekspertéw — min. 100z00

Klauzula automatycznego przedénia okresu ubezpieczenia o 30 dni

Klauzula reprezentantow obejmoga szkody wyrgdzone w wyniku raacego
niedbalstwa i winy uminej, przy czym za reprezentantbw nie uwask
kierownikoéw budow

Klauzula wzrostu wartai kontraktu — 110% wargi kontraktu

Klauzula pokrycia w okresie gwarancyjnym

Klauzula pokrycie ryzyka producenta

Klauzula odtworzenia planow i dokumentow — limitmi.00.000 zt

Polisa ledzie zawierd warunki specjalne dot. ochrony pzpdwskazuje sytuacje braku
odpowiedzialnéci ubezpieczyciela, jli nie zostan zachowane warunki wymagane
przepisami prawa).

W przypadku klauzuli dotyezej otwartych wykopow min. diugé odcinka to 500
metrow.

Dopuszcza giwprowadzenie max. udziatu wiasnego w szkodzied@ £

Ubezpieczenie dnizie obowizywat w okresie od dnia rozpoeza prac do dnia

zakaczenia plus 30 dni.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO SCI CYWILNEJ

1. Wykonawca zobowizany jest zawrZe ubezpieczenie odpowiedziakod cywilnej
kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe i ramee oraz nagpstwa finansowe tych
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szkod, z limitem odpowiedzialdo nie mniejszym i 5.000.000 zt (stonie: pt

milionéw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczonymi w ramach polisyeda: Zleceniodawca (w zakresie odpowiedzigkio

okreslonej w Prawie Budowlanym), Wykonawca, Podwykonaweyszystkie inne strony

formalnie zaangeowane w realizagjkontraktu.

Powyzszy zakres zostanie rozszerzony co najmniej @pagte klauzule dodatkowe:

v odpowiedzialné cywilna za produkt - bez podlimitu

v' odpowiedzialné cywilng podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
dziatapcych w imieniu i na rzecz Wykonawcy - bez podlimitu

v odpowiedzialné¢ cywilng za szkody zaistniate po odbiorze prac, powstatgywiku
wadliwosci rob6ét i ustug - bez podlimitu

v odpowiedzialné za szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchompeh¢kazanych
w celu wykonania obrébki, naprawy lub innych podgtinczynnéci — bez podlimitu

v odpowiedzialné cywilna pracodawcy z podlimitem min. 2.000.000 zt,

v szkody podczas prac tadunkowych z podlimitem 20020

v' klauzula reprezentantébw obejmc@a szkody wyrzdzone w wyniku raacego
niedbalstwa i winy uminej, przy czym za reprezentantbw nie uwask
kierownikoéw budow

v' odpowiedzialné¢ cywilna za szkody powstate wskutek wibracji, osuom sk ziemi
i ostabienia elementow &oych, z podlitmitem min. 1.000.000 PLN,

v' szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach, w tyndzemnych, z podlimitem min.
1.000.000 PLN,

v' szkody wyradzone przez pojazdy wolnobige w tym wézki widtowe w zakresie nie
objetym obowiazkowym ubezpieczeniem odpowiedziadoocywilnej, w tym szkody
wyrzadzone przez mioty i kafary, z podlimitem min. 2.GID zt

v szkody powstate w zwrku z prowadzeniem prac wyburzeniowych z podlimitam.
500.000 zt

v szkody wzajemne portlzy ubezpieczonymi bez podlimitu

v’ czyste straty finansowe — limit min. 200.000 zi

Dopuszcza siwprowadzenie udziatu wtasnego w szkodzie rzeczowejwyzszego ni

5% wartdci szkody max. 10.000 zt.

Powyzsza polisa powinna obejmowadpowiedzialné¢ za zdarzenia zaistniale w okresie

trwania prac i szkody, ktére ujawnityesiv trakcie prac lub po ich wykonaniu a roszczenie

zostato zgloszone przed ustawowym okresem przedaweni Zdarzeniem jest moment
popetnienia kddu, ktéry spowoduje potem szkpa szkod jest szkoda osobowa lub
rzeczowa i decyduje moment jej ujawnienia.

WYMAGANIA OGOLNE W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA

1.

Wykonawca jest zobowtany do przedstawienia zaparafowanych przez ubezmela
wzoréw wymaganych umoéw ubezpieczenia wraz z ogoinyanunkami ubezpieczenia na
7 dni przed podpisaniem Kontraktu.

. Po uzyskaniu akceptacji umow ubezpieczenia przemaxaapcego, Wykonawca

zobowizany jest do przedienia kopii zawartych umoéw wraz z potwierdzeniemtaty
wymaganych skladek. Ptatitoza polisy kkdzie dokonana jednorazowo.

Ubezpieczenie odpowiedziakao cywilnej maze zosta zawarte na triggerze act comitted
z terminem obwizywania od daty podpisania umowy z Inwestorem da dakaczenia
prac lub na innym triggerze z terminem obgwywania od daty podpisania umowy
Z Inwestorem do czasu zalazenia st okresu ¢kojmi za wady.
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4. W przypadku przedienia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest zohaamny do
odpowiedniego przedhenia wanosci ubezpiecze i dokonania zaptaty dodatkowej
skfadki.

5. Dokonywanie zmian w zakresie ubezpieczenia wymagayskania akceptacji
Zamawiajcego. Ubezpieczyciel musi wyréza to zgod.

6. W przypadku nie wywizywania s¢ z obowazku zawarcia umowy ubezpieczenia lub ich
utrzymywania przez okres wykonywania prac, Zamawiajest uprawiony do zawarcia
umow lub dokonywania w nich zmian we wilasnym zaierasna koszt Wykonawcy.
Wykonawca wyraa na to zgog¢ i upowania Zamawiggcego do dokonywania zmiana
w obowhizujacych polisach.

7. Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia uwag do przedstawionychs padbezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie niekragzaj poza przyjte
standardy rynkowe.

8. Ubezpieczenie powinno bByzawarte z towarzystwem ubezpiegzektore zostanie
zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

9. Wszelkie spory dotyexe ubezpiecze podlegag rozstrzygniciu zgodnie z prawem
polskim i podlegaj kompetencji sdu wiasciwego dla siedziby Zamawigjego.

10.Ubezpieczyciel wskae imiennie osoby (ingi nazwisko, adres, telefon, fax, mail) i/lub
podmiot odpowiedzialny (nazwa, adres, telefon, feail) za likwidacg szkdéd oraz
procedu¢ likwidacji szkod i roszcae

11.Ubezpieczyciel dokona doktadnej lustracji ryzykatynm wartaci i rodzaju mienia
otaczagcego oraz dokona analizy zakresu prac. Zawarciewymdpezpieczenia oznacza
akceptagj istniepcego stanu faktycznego oraz akceptaayystpujacych ryzyk
ubezpieczeniowych.

12.Wykonawca przekae Ubezpieczycielowi wszelkie dgphe mu informacje nt. budowy
i znanych mu ryzyk. Wykonawca udzieli odpowiedzi naszelkie zapytania
ubezpieczyciela. Wykonawca jest zobexany do przekazywania Ubezpieczycielowi
i Zamawiapcemu wszelkich informacji o zmianie zakresu ryzyk#&akcie wykonywania
prac oraz zgtasZaniezwtocznie informacje o miiwosci wystapienia szkod lub roszcae

13.Wykonawca jest zobowtany do niezwlocznego zawiadamiania Ubezpieczyciela
i Zamawiajcego 0 powstaniu szkod i roszazeWykonawca jest zobowzany do
podgcia wszelkich krokéw niezfginych do minimalizacji rozmiaru szkody lub roszdaen
chociaby okazaly sj bezskuteczne.

14.Ubezpieczyciel nie ograniczy waden sposob swojej odpowiedzialoiopoza granice
przyjete w aktualnej praktyce rynkowe;j.

15.W przypadku gdyby Wykonawca realizowat umgwako Konsorcjum to wszyscy
cztonkowie Konsorcjum mugzby¢ objeci ubezpieczeniem i dotygzich wszystkie
obowiazki okreslone w niniejszym zaktzniku.

16.Biorac pod uwag, ze prace s finansowane zd&rodkdéw publicznych to Wykonawca
dotozy wszelkich stamaw celu uzyskania jak najlepszego pokrycia ryzyksipgujacych
w trakcie prowadzonych prac.

17.Zamawiajcy wyklucza zawarcie umoOw ubezpieczenia w ramachtuadhie
obowigzujacych umow generalnych lub o podobnym charakterze.

18.Ubezpieczyciel nie dnlzie wymagat ztéenia listy imiennej podwykonawcow.

19.W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia Wykonavest zobowizany do
uzupetnienia wymaganych sum ubezpieczenia.

20.Ubezpieczyciel nie wyrazi zgody na rozm@nie umowy bez pisemne] zgody
Zamawiajcego.
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